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Besigtige




Hovedstadens
Letbane

Deltagere fra Hovedstadens Letbane

A Lars Forsting, Projektchef, Hovedstaderthane

A HamannyAdler KnudsenProjektchef, Hovedstadens Letbane
A Michael Persson, Projektledétovedstadensetbane

A Preben Vejlgaard, Projektledétpvedstadens.etbane

A Jesper Jorgensen, Radgiver for Hovedstadens Letbane

BesigtigelsesforretningyngbyTaarbaek Kommune, d. 15. november 201



Hovedstadens
Letbane

Deltagere fra Lyngbyaarbeek Kommune

A Helle Lagersted Jargensen, Chefkonsulent, Center for Milsang

A Mads Christiansen, Afdelingsch&gnter for Miljg og Plan

Besigtigelsesforretning Lyngparbaek Kommune, d. 15. november 201



Hovedstadens
Letbane

Disposition

A Letbanen fra Ishgij til Lyngby
A Sadan bygges letbanen

A Tidsplan

A Miljgforhold

A Linjefaring og stationer

A Arealforhold

A Nabokontakt og information

Besigtigelsesforretning Lyngparbaek Kommune, d. 15. november 201
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Hovedstadens

Letbane
-

Ejerkreds

Den danske 11 kommuner

stat (34%)

(40%) Ishgj, Vallensbaek, Brandby,
Glostrup, Rgdovre, Herlevy,
Gladsaxe, Lyngblaarbaek,

Hvidovre, Albertslund og Hgje
Taastrup

Hovedstadens Letbane I/S

Staten treeder ud ved overgang til drift

11 kommuner (57%)
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Hovedstadens
Letbane

Letbanepa Ring 3

Letbanen omfatter

A 28 kmletbane

A 29 stationer (28+1)

A 16 omformerstationer

A 1 kontrol- og
vedligeholdelsescenter (CMC)

Anlaegslovfastlaegger

placeringaf

A linjefering

A stationer

A omformerstationer

A kontrol- ogvedligeholdelses
center(CMQC)
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Harlew Spd (v/ Lyskaer)

CMC

Radowre Hord (v/ Islevbro)
Glostrup Ejby (v Ejbydal)

Glostrup Mord  (V/ Hersted Industripark)

Glogtup Hospltal (v Glostrup Hospital)
Rigshospitaiet

{:} Glostup S0

Kirkebjerg (v/ Park Allé vest)

Brevidbyvester (v/ Vallensbaekvej)
Delta Park
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Hovedstadens

Letbane
-

Tidsplan

= Ledningsejer
. = Anleegsentreprengr

- = Transportsystem
entreprengr

' ' ' Anlaegsarbejder

' OpstartBanedanmarkoygveerker /
nedrivning af bygninger

Ejergodkendelse/Kontraktindgaelse

Udbudsmateriale
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