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Forord 
 
Hovedstadens Letbane bliver anlagt som et 
vigtigt element i den grønne omstilling af 
 trafikken i hovedstadsområdet. Letbanen vil 
give et stort løft til den kollektive trafik og 
forebygge yderligere trængsel i hele hoved
stadsområdet og ikke mindst i Københavns 
omegnskommuner. 

Visionen for projektet er, at hovedstads
området trafikalt skal bindes effektivt 
 sammen, og samtidig skal projektet styrke 
byudviklingen langs strækningen. Realiseringen 
af denne vision har i 2023 taget yderligere 
form, og projektets endelige udtryk bliver i 
 stigende grad synligt for dem, der færdes 
omkring det.



Fire tog er ankommet til selskabets kontrol 
og vedligeholdelsescenter i Glostrup. Der er 
lagt kilometervis af skinner på strækningen  
fra Ishøj i syd til Lundtofte nord for Lyngby. 
Etableringen af de 29 letbanestationer er godt 
i gang. Byggeriet har nået et stadie, hvor der 
i 2024 kan køres test med letbanetogene på 
strækningen fra Glostrup Station til kontrol 
og vedligeholdelsescentret på grænsen  mellem 

 

 
 



 

Rødovre og Glostrup. De første kørestrøms
master er rejst, og vil snart blive udstyret med 
køreledninger.

Denne fremdrift og letbaneprojektets omfat
tende byggeri er naturligvis ikke gået upåagtet 
hen. Det har haft konsekvenser for de borgere, 
som dagligt går, cykler og kører langs stræk
ningen. Trafiksikkerheden har derfor været et 
særligt fokusområde i 2023 med selskabets 
”Kig op”kampagne, som fokuserede på bløde 
trafikanter. Dette fokus vil blive bragt med ind 
i 2024, så alle fortsat kan færdes så sikkert 
som muligt omkring letbanebyggeriet.

I 2023 fulgte selskabet op på de udfordringer, 
der blev afdækket i december 2022 med et 
øget risikobillede og en samlet projektøkonomi 
under pres. Det blev klart, at byggeriet ikke 
kunne færdiggøres uden at få tilført flere 
 midler til anlægsbudgettet. I juni 2023 førte  
en gennemgribende revurdering af projektets 
anlægsbudget til en forhøjelse af projektets 
anlægsbudget på 1,1 mia. kr. inklusive reserver. 
Det samlede anlægsbudget er dermed på  
9,3 mia. kroner.
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Hovedstadens Letbane opdaterede ved samme 
lejlighed det samlede langtidsbudget, så det 
imødekommer den nødvendige forhøjelse af 
anlægsbudgettet. I forbindelse med det 
 opdaterede anlægsbudget blev der udarbejdet 
en ny passagerprognose og et nyt drifts
budget. Dette blev udført helt som planlagt  
og beskrevet i selskabets stiftelsesdoku
menter. Forhøjelsen af anlægsbudgettet 
 betyder, at Region Hovedstaden og hver af 
de 11 ejerkommuner fra 2026 skal bidrage 
med en årlig ekstrabetaling. 

I 2023 var der over 24 årsværk i lære på 
 projektet. Dermed har samarbejdet mellem 
selskabet og projektets entreprenører om 
at tiltrække nye lærlinge til projektet også 
i 2023 fungeret rigtig godt. Siden projektets 
opstart har der været over 108 lærlingeårs
værk på projektet, hvilket overstiger målet 
om mindst 58 lærlingeårsværk på projektet 
betydeligt. 





 
 

 
 


 

Hovedstadens Letbane har i 2023 været 
 udfordret af en svingende sikkerheds
performance. En entreprenør klarede sig 
 igennem hele anlægsperioden uden én eneste 
ulykke med fravær. For andre af projektets 
entreprenører har det set helt anderledes ud. 
Dermed er selskabet desværre ikke lykkedes 
med at reducere ulykkesfrekvensen, der for 
2023 ender på 24,9, hvilket er højere end 
i 2022 (22,1). Det er et ikketilfredsstillende 
resultat, som kommer på trods af en række 
initiativer i 2023, der skulle styrke projektets 
sikkerhedskultur og reducere antallet af 
 ulykker.



At alle skal kunne gå sikkert hjem fra arbejde 
hver dag, er stadig målet, som selskabet – 
i tæt samarbejde med sine entreprenører 
– vil stræbe efter at leve op til i 2024. 

 

 
 

2024 vil byde på mere arbejde med at få lagt 
skinner på hele strækningen, rejst master til 
kørestrøm og bygget de resterende stationer 
færdige. 2024 bliver også året, hvor der 
løbende ankommer flere letbanetog, og hvor 
disse begynder at køre tests på dele af 
 strækningen, hvilket synliggør, at projektet  
i 2024 går ind i en ny fase med mindre vej
arbejde og en mere færdig bane.

Tak for året, der er gået, til alle samarbejds
partnere og ansatte.

God læselyst!

Jakob Thomasen
Formand for bestyrelsen

Carsten Riis
Administrerende direktør





Jakob Thomasen

Carsten Riis
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2023 i korte træk 
Kendskab til letbanen I 2023 fik vi...

 ... de første fire tog leveret

... tændt for kørestrømmen på kontrol- 
og vedligeholdelsescentret

... den første kørestrømsmast 
monteret på strækningen

... lagt skinner i 10 af 63 vejkryds

Tilfredshed med information
Blandt naboer og virksomheder i 1. og 2. række til letbanen 

Faseskift anlægsarbejde 
til skinneudlægning

Skinnelægningen er i gang  
i seks ud af otte kommuner

Arbejdsulykker med fravær

 

2022

14
2023

16

Svarende 
til en 

ulykkesfrekvens
 på

24,9

2021

 90 %

2022

 91 %

2023

 95 %

20 %
Er hverken 

tilfredse eller 
ikke tilfredse 

/ ved ikke
(20 % i 2022) 

15 %
Er utilfredse eller 
meget utilfredse

(14 % i 2022) 

65 %
Er enten tilfredse 

eller meget tilfredse
(66 % i 2022) 
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Ledelsesberetning

Fremdrift for anlæg af letbanen 

Arbejdet på letbanestrækningen var også i 
2023 meget omfattende. Arbejdets karakter 
har været præget af stor variation, samtidig 
med, at omfanget i høj grad påvirkede 
 omgivelserne – ikke mindst afviklingen  
af  biltrafikken langs Ring 3.

Banestrækningen blev synlig 
På delstrækningen mellem kontrol og ved
ligeholdelsescentret i Glostrup og Glostrup 
Station blev der lagt skinner og lavet 
 fundamenter til kørestrømsmaster. Her blev 
arbejdet med at montere kørestrømsmasterne 
også sat i gang, så denne del af strækningen 
begyndte at ligne en færdig banestrækning. 



I en række kryds på strækningen blev skinne
lægningen ligeledes færdiggjort, og bilisterne 
fik det første indtryk af, hvordan det er at 
krydse letbanestrækningen. Det gjaldt især 
Hovedvejskrydset i Glostrup, der er blandt 
landets mest trafikerede. 



Samtidig bestod opgaverne på andre dele af 
strækningen stadig af anlægs og vejarbejde 
frem mod overdragelse til skinnelægning.  
Det gjorde sig primært gældende i dele af 
Brøndby, Herlev og Gladsaxe. 

Faseskiftet fortsatte
Overordnet set begyndte skinnelægning og 
det egentlige banearbejde at tage over på 
store dele af strækningen, mens der stadig 
var tale om anlægsarbejde på de øvrige dele 
af strækningen. 

 

 

Det er et udtryk for, at det store faseskift fra 
anlægsarbejde til banearbejde fortsatte.

Der var desuden god fremdrift i banearbej
derne i de i alt 63 signalregulerede kryds. 



Det har ikke været muligt på den samlede 
strækning at afslutte alle nødvendige anlægs
opgaver, før igangsætning af banearbejderne. 



For at udnytte entreprenørernes tid og 
 ressourcer optimalt planlægges projektet 
løbende, så banearbejder igangsættes 
 successivt med, at anlægsarbejderne kan 
 færdiggøres.

Denne fase af projektet var derfor kendetegnet 
ved et øget behov for koordinering mellem 
bygherren og de entreprenører, der er på  
de respektive opgaver. 

Den næsten færdige prototypestation i Glostrup Ejby.
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Broløft hvor Buddingevej krydser Motorring 3.

Test af belysning på Glostrup Ejby Station.

Koordinering i højsædet 
For anlægsentreprenørerne er der fremad
rettet fokus på at afslutte anlægsarbejder, 
så banearbejdet kan igangsættes fuldt ud. 
Det efterlader i nogle tilfælde udestående 
opgaver. 

Blandt andet blev udlægning af slidlag flere 
steder henlagt til et senere tidspunkt. 

I forbindelse med større opgaver i vejkryds 
blev der gennemført et omfattende plan
lægningsarbejde for bedst at kunne udføre 
banearbejder i umiddelbar forlængelse af 
anlægsarbejdet – mens der allerede var 
 etableret afspærringer og alternative vej
forløb for bilister, cyklister og gående.

Form på stationer 
Der vil være i alt 29 stationer på letbane
strækningen. Ved udgangen af 2023 er 14 af 
dem allerede udstyret med perronelementer, 
og de er dermed synlige i gadebilledet.  
Enkelte af dem blev derudover færdiggjort  
i større grad, således, at der for eksempel  
er monteret rækværk, opsat infoskærme  
og afgangsøjler, bænke og skraldespande. 

Prototypestationen, Glostrup Ejby, blev 
 således færdigudstyret, og der er foretaget 
test af belysning på stationen for at afprøve 
den oplevelse, passagererne kommer til at 
have, når de i fremtiden benytter stationen 
efter mørkets frembrud. Alle stationer får  
en hjertestarter, som er tilgængelig for alle.

Broer løftet på plads
2023 bød også på to markante broløft. Først 
og fremmest blev der monteret en 50 meter 
lang stibro på hver side af broen, der fører 
Buddingevej over Motorring 3 i Gladsaxe. Sti
broerne er tilegnet fodgængere og cyklister,  
så der i fremtiden også er plads til letbanen  
i midten af vejen. Begge broløft er foregået om 
natten for at påvirke trafikken på Buddingevej 
og Motorring 3 mindst muligt. I Gladsaxe blev  
der monteret en fod gængerbro i forbindelse 
med Buddinge  Station. 

Fremkommelighed
Der var stor aktivitet på hele strækningen, 
hvilket havde omfattende lokal indflydelse på 
trafikken på Ring 3. Det har givet trafikanter 
længere omkørsler, skabt kødannelser og  
ført til gener for naboer langs omkørselsveje, 
idet den øgede trafikmængde var uvant. 

Alle involverede parter i projektet er bevidste 
om, at byggeriet i slutfasen har skabt stigende 
gener for omgivelserne. Derfor er det for
ståeligt, at naboer, trafikanter, fodgængere  
og cyklister har været frustrerede over pro
jektet og det omfattende vejarbejde, det har 
medført. 

Årsagerne skal blandt andet findes i, at 
 entreprenørernes behov for fleksibilitet og 
 disponering over arbejdsområder førte til,  
at der måtte arbejdes i flere på hinanden 
 følgende kryds samtidigt. 

Endelig blev der i enkelte områder  konstateret 
behov for store jordudskiftninger, der nød
vendiggjorde større og forlængede anlægs
arbejder i enkelte kryds.
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Ved flere større opgaver i kryds blev det 
 vurderet, at fordelen ved at lade bilister 
benytte vejstrækningen frem mod krydset var 
begrænset. Der har derfor været udført total
spærringer af flere vejstrækninger, for at man  
i stedet ville kunne høste fordelene af mere 
plads og fleksibilitet i entreprenørernes 
arbejdsvilkår. 

Det førte til totalspærring af Søndre Ringvej  
i Vallensbæk, Herlev Ringvej mellem Lyskær  
og Herlev Hovedgade samt Buddingevej over 
broen til Motorring 3. 

På strækningen mellem Herlev Hovedgade  
og Herlev Bygade blev der oprettet en ”oval” 
rundkørsel, som ledte den kørende trafik  
uden om arbejdet, der foregik i krydset Herlev 
Hovedgade/ Herlev Ringvej. 

Rundkørslen sikrede en stabil trafikafvikling, 
mens anlægsarbejdet og udvalgte bane
arbejder blev færdiggjort i det afspærrede 
område i midten af rundkørslen. 

Den samme løsning blev efterfølgende anvendt 
ved tilsvarende opgaver omkring Hjortespring
vej ved Herlev Hospital. 

De fleste af disse trafikhindringer har relateret 
sig til anlægsarbejde. I takt med omlægningen 
til banearbejde vil påvirkningen af trafikken 
mindskes, idet langt størstedelen af bane
arbejdet foregår i letbanens eget spor. 

Dog vil omgivelserne fortsat blive påvirket  
af asfaltarbejde, skinnelægning igennem 
 vejkryds, ophængning af køreledninger og 
 broløft langs Ring 3.









Tog og mennesker flyttede ind 
Kontrol og vedligeholdelsescentret blev i  
2023 udstyret med mere end 100 kørestrøms
master. Et signalanlæg blev installeret og kom 
i drift, efter skinnelægningen blev afsluttet. 
Samtidig blev værksted med hjuldrejebænk, 
walkway der sikrer adgang til installationer  
på togets tag, hydraulik der kan løfte toget  
af undervognen (bogien), og skinner over en 
smøregrav i hele togets længde færdiggjort. 
Vaskehallen, som kan genanvende op mod  
90 procent af vaskevandet og stadig sikre  
rene tog på strækningen, venter nu også blot 
på at blive taget i brug. Endelig blev den 
 sandpåfyldningsstation, som skal medvirke  
til, at togene kan komme frem i glat føre, 
monteret lige uden for værkstedet. 

Dermed stod centret klar i tide til mod tagelse 
af det første af 29 letbanetog. 

Det ankom den 28. august, og blev fragtet 
hertil på blokvogn fra Siemens testcenter i 
Wildenrath i Tyskland, hvor toget gennemførte 
en såkaldt typegodkendelse. 

Siden er yderligere tre tog kommet til og er 
påbegyndt indledede prøvekørsler på centret. 

Sideløbende med klargøringen af kontrol og 
vedligeholdelsescentret og modtagelsen af  
de første tog flyttede den kommende drifts
operatør for Hovedstadens Letbane, Metro 
Service, ind. Metro Service begyndte at ind
rette bygningen til at kunne huse driften af 
Hovedstadens Letbane. En opgave, der vil 
fylde huset med aktivitet i alle døgnets timer 







på alle årets dage og involvere op til 250 
 medarbejdere ad gangen. 

Klargøring til testkørsler 
I november blev de første kørestrømsmaster 
rejst på selve strækningen mellem Fabriks
parken og Glostrup Station. Det skete som 
 forberedelse til testkørsler på den del af 
strækningen, der går fra kontrol og vedlige
holdelsescentret til Glostrup Station. Inden 
testkørslerne kan påbegyndes, skal hele 
 kørestrømsanlægget monteres og sættes i 
funktion. Power on på anlægget kræver stor 
forsigtighed og opmærksomhed fra omver
denen. Op til og under såvel elektrificeringen 
af kørestrømsanlægget og de egentlige test
kørsler vil der foregå en målrettet indsats for 
at varsle og forberede omgivelserne på de  
forhold, som de vil møde på denne del af 
strækningen.








Naboer og letbaneinteresserede tester sæderne  
i et af letbanens første tog.
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Det første tog 

En længe ventet ankomst
Den 28. august ankom det første af 29 let
banetog til Hovedstadens Letbanes kontrol 
og vedligeholdelsescenter. 

Letbanetoget ankom efter en 800 kilometer 
lang rejse, fra Siemens testcenter i Tyskland, 
hvor det første togsæt har gennemgået en 
såkaldt typegodkendelse. Typegodkendelsen 
er alene nødvendig for det første togsæt,  
og efterfølgende togsæt ankommer direkte  
fra Siemens produktionslinje og bliver testet 
på kontrol og vedligeholdelsescentret.

Siden er yderligere tre letbanetog ankommet 
med godt tre til fire ugers mellemrum i en 
takt, der fortsætter, indtil alle 29 tog er 
ankommet sikkert til Glostrup.

Driftssikker løsning
Togmodellen hedder Avenio. Den er frem
stillet af Siemens, og der er gode erfaringer 
med drift af denne togmodel fra byer som 
 München, Nürnberg, Bremen og Den Haag.  
Her har flere hundrede tog af samme type  
kørt driftssikkert til stor tilfredshed hos 
 kunderne.





Modellen Avenio er især valgt for sin store 
trækkraft, der bliver leveret fra motorer på  
tre ud af togets fire bogier. Samtidig bidrager 
en bogieløsning med hele fire bogier til, at 
toget kommer nemmere rundt i skarpe  
kurver. 

Blev et tilløbsstykke
Siden letbanetogets ankomst er det blevet  
vist frem for Hovedstadens Letbanes ejerkreds  
– borgmestre fra ejerkommunerne og regions
rådsformanden for Region Hovedstaden.

Det har også været målet for 1.400 gæster  
til et åbent hus på kontrol og vedlige
holdelses centret i oktober 2023.





 

Fakta om toget
Længde 

36,9
meter

Bredde 

2,65 
meter

Højde 

3,5 
meter

Vægt 

48,6
tons 

Topfart 

70 
km/t

Gennemsnitsfart i drift 

30 
km/t

Antal siddepladser

64
Samlet passagerkapacitet 

260 
passagerer

Der er trinløs indstigning  
til toget, og der er  
niveaufri adgang  

igennem hele toget.

Toget har fire fleksrum med plads 
til cykler, barnevogne og  

kørestole. I alt er der plads til  
op til otte cykler i hvert tog.
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Ny totaløkonomi for selskabet 

Ved stiftelsen af Hovedstadens Letbane I/S  
i 2014 blev det planlagt og indarbejdet i  
selskabets vedtægter, at selskabet skulle 
opdatere ejernes betalingsplaner på baggrund 
af opdaterede budgetter op til idriftsættelsen 
af letbanen.

Dertil kommer, at Hovedstadens Letbane I/S  
i december 2022 oplyste, at letbaneprojektets 
risikobillede og forventninger til de økonomi
ske konsekvenser af de globale forsynings
problemer og mangel på arbejdskraft som 
følge af COVID19 og krigen i Ukraine ville 
medføre en forhøjelse af anlægsbudgettet  
på letbanebyggeriet.

I 2023 har selskabet foretaget en gennem
gribende revurdering af projektets anlægs
budget, som førte til en forhøjelse af anlægs
budgettet med 1,1 milliard kr. inkl. reserver, 
hvilket var på niveau med den tidligere 
udmeldte forventning til det kommende  
budget i december 2022. Det reviderede 









anlægsbudget er udarbejdet med udgangs
punkt i en uændret tidsplan for anlægs
arbejdernes færdiggørelse. 

Selskabet fik også gennemført en ekstern 
granskning af det reviderede budget – særligt 
med henblik på at vurdere størrelsen af de 
genetablerede anlægsreserver. Anbefalingerne 
fra den eksterne granskning blev indarbejdet  
i anlægsbudgettet, inden selskabets  
bestyrelse og ejere godkendte selskabets  
nye totaløkonomi i juni 2023. 

Selskabets langtidsbudget er opdateret på 
baggrund af det nye anlægsbudget, en ny 
 passagerprognose og et driftsbudget. For
udsætningerne i den opdaterede langtids
økonomi indebærer, at selskabet for at kunne 
tilbagebetale den øgede gæld som følge af  
det forhøjede anlægsbudget, har behov for,  
at ejerne forhøjer deres årlige indbetalinger  
til finansiering af anlægget. 
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Kommunikationsindsats 

I et år med stor påvirkning af naboer og ikke 
mindst trafikanter på hele strækningen har 
kommunikationsaktiviteterne igen i 2023 været 
omfattende. Selskabet har arbejdet med at 
sikre information til de mange målgrupper ved 
hjælp af flere kanaler, herunder hjemmeside, 
infoservice mails, fysiske opslag, lokalmedier 
og sociale medier. Aktiviteten på især Face
book er stigende med mange kommentarer  
og holdningerne fra brugerne, der kræver,  
at selskabet møder myter med fakta, detaljer 
med helhed, gener med potentielle gevinster. 
Selskabet har i særlig grad haft fokus på  
at formidle større milepæle, fremdriften  
på  projektet og levere generel information  
om byggeriets gener, herunder trafikforhold. 



I 2023 har selskabet desuden deltaget ved 
flere af ejerkommunernes arrangementer  
og kulturdage, f.eks. Herlev Festuge, 
 Gladsaxe dagen, Grøn Dag i Albertslund  
og åbent hus på Herlev Hospital. Her har 
 selskabet været i dialog med borgere og 
offentlighed om både generne ved anlægs
arbejdet og letbanens driftsfase og gevinster. 
Derudover har selskabet for anden gang 
afholdt et åbent husarrangement på  kontrol 
og vedligeholdelsescentret i Glostrup 
 Kommune. Flere end 1.400 borgere fra hele 
letbanestrækningen mødte op, ikke mindst  
for at få en oplevelse af det første letbanetog. 



Måling 2019 2020 2021 2022 2023

Målsætning 1: Mindst 90 pct.  
af virksom heder, handels drivende,  
borgere og naboer har kendskab  
til letbaneprojektet.

   

74 % 84 % 90 % 91 % 95 %

Målsætning 2: Mindst 60 pct.  
af naboer og  handelsdrivende i  
1. og 2. række til letbane projektet  
er  tilfredse eller meget tilfredse 
med den  information, de mod tager 
om letbane projektet. 55 % 57 % 65 % 67 % 65 % 

Målsætning 3: Maks. 15 pct.  
af naboer og  handelsdrivende i  
1. og 2. række til letbane projektet  
er utilfredse eller meget utilfredse 
med den  information, de mod tager 
om  letbane projektet. 20 % 17 % 13 % 14 % 15 %

Målsætning 4: Mindst 50 pct.  
af  virksomheder, handels drivende  
og  borgere i letbanekommunerne,  
der benytter  eksisterende kanaler  
til trafik information, har kendskab  
til, at trafikanter får information  
om  trafiksituationen på letbane
strækningen via disse kanaler. 

   


29 % 43 % 49 % 49 % 53 %



Hovedstadens Letbane I/S · Årsrapport 2023

14

Ledelsesberetning

Hovedstadens Letbane arbejder målrettet  
med kommunikationen ud fra fire målepunkter, 
der hvert år evalueres og benyttes til den 
fremadrettede indsats. Seneste måling  
blev foretaget i efteråret 2023 og viste,  
at sel skabet opfylder alle målsætninger og 
fastholder det høje niveau fra 2022. Dette  
er meget positivt i lyset af, at flere borgere  
i 2023 har været berørt af projektets force
ringsplaner sammenlignet med 2022, herunder 
parallelle anlægsarbejder og transport
systemaktiviteter. 

Selskabet vil i 2024 fortsat arbejde bredt  
med at øge kendskabet til letbanen. Anlægs
arbejdet, der påvirker trafikken, vil i det 
 kommende år fylde stadig mindre på stræk
ningen, hvorimod arbejdet med at installere 
transportsystemet intensiveres. Letbanen  
som transporttilbud bliver dermed mere  
synlig for borgerne langs strækningen,  
hvilket giver anledning til at formidle flere 
fremdrifts og milepælshistorier til fremtidige 



  





passagerer. Derudover vil selskabet fortsætte 
med at afholde fysiske arrangemen ter og 
 deltage ved borgerrettede  arrangementer, 
 herunder dialoginitiativet med kaffevogn,  
som har tiltrukket et stort antal borgere.

Entreprenøren Siemens Aarsleff forventer at 
påbegynde testkørsel i Glostrup Kommune  
i sommeren 2024. Et helt nyt transportmiddel  
på vejene blandt allerede eksisterende trafik 
 kræver stor opmærksomhed på sikkerhed. 
 Selskabet planlægger derfor en sikkerheds
kampagne i ugerne op til testkørslen, der 
 forbereder trafikanter på, at letbanen bliver  
en del af trafikbilledet. 

Selskabet vil desuden i perioden frem til 
åbningen af letbanen arbejde systematisk med 
at skabe opmærksomhed omkring letbanen 
med henblik på at øge passagergrundlaget. 
Dette indebærer udviklingen af en række  
nye aktiviteter, herunder kommercielle tiltag.



Letbanen møder borgerne og svarer  
på spørgsmål til et kaffevogns
arrangement i Brøndby.





Hovedstadens Letbane I/S · Årsrapport 2023

15

Ledelsesberetning

Letbanens faser

20172023  20182024  20222024  20242025  2025 
Forberedende  Anlægs- Transportsystem  Test- og  Åbning  
arbejder arbejder etableres prøvekørsler af letbanen 

Aktiviteter: Aktiviteter: Aktiviteter: Aktiviteter: Hovedstadens Letbane åbner  
• Ekspropriationer • Omlægning af vejkryds • Skinner • Test af transportsystemet med 29 stationer på 28 km  
• Planlægning og design • Udvidelse af veje • Kørestrømsmaster • Test af letbanetog mellem Lyngby og Ishøj
• Nedrivning af bygninger • Opbygning af vej og sporkasse • Signalsystemer • Sikkerheds- og myndigheds-
• Ombygning af ejendomme • Konstruktioner • Omformerstationer godkendelser
• Ledningsomlægninger
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Bæredygtighed 

Selskabets bæredygtighedsindsats har i 2023 
haft fire fokusområder – sikkerhed, lærlinge  
og diversitet, nabokommunikation og en drift, 
der tager hensyn til klima og natur. Selskabet 
har i godt samarbejde med entreprenørerne 
på projektet haft held med fortsat at tiltrække 
nye lærlinge til projektet, og ved udgangen  
af 2023 havde 108,2 årsværk været i lære på 
 projektet. Det overstiger langt selskabets 
samlede mål på mindst 58 lærlingeårsværk  
på projektet, der blev nået allerede i starten 
af 2022. I forhold til nabokommunikation 
 opnåede selskabet for første gang alle tre 
målsætninger for nøgletallene fra den årlige 
naboundersøgelse. Læs mere om nabo
kommunikation i afsnittet Kommunikations
indsats på side 13 ovenfor.




Desværre er selskabet ikke lykkedes med  
at reducere ulykkesfrekvensen, der for 2023 
ender på 24,9, hvilket er højere end i 2022 
(22,1). Det er et skuffende resultat, der på 
trods af en række initiativer i 2023, skulle 
styrke projektets sikkerhedskultur og  
reducere antallet af ulykker.

Endelig har selskabet screenet mulighederne 
for bedre biodiversitet på letbanens arealer, 
og vil på det grundlag etablere en 5årsplan 
for biodiversitet frem mod idriftsættelsen.

Nedenfor er en samlet oversigt over resul
taterne for årets mål og fokusområder.  
Dette afsnit udgør desuden selskabets 
 afrapportering om samfundsansvar i  
henhold til årsregnskabslovens §99, §99b  
og §107d.



400 m2 solceller på taget af kontrol og vedligeholdelses
centret leverer strøm til drift af bygningerne.
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Fokusområde Mål Målopfyldelse

Sikkerhed Ulykkesfrekvens
Yderligere reduktion af projektets ulykkesfrekvens.

Orientering om ulykker
Øge andelen af ulykker og hændelser, som selskabet orienteres om inden for 24 timer, med henblik på at muliggøre hurtigere opfølgning.

Opfølgning på ulykker
Der gennemføres seks Tripod Beta/BowTieanalyser med afrapportering til projektdirektøren.

Nabokommunikation Kendskab til letbanen
Mindst 90 % af virksomheder, handelsdrivende, borgere og naboer i letbanekommunerne har kendskab til letbaneprojektet inden åbningen.

Tilfredshed med information
Mindst 60 % af naboer og handelsdrivende i første og anden række til letbaneprojektet er tilfredse med den information, de modtager  
om letbaneprojektet, og maks. 15 % er utilfredse.

Kendskab til trafikinformation
Mindst 50 % af virksomheder, handelsdrivende og borgere i letbanekommunerne, der benytter eksisterende kanaler til trafikinformation,  
har kendskab til, at trafikanter får information om trafiksituationen på letbanestrækningen via disse kanaler.

Lærlinge og diversitet Lærlinge
Hovedstadens Letbane vil i 2023 anvende letbaneprojektet som platform for en indsats, der skal bidrage til at øge interessen for  erhvervsuddannelserne 
blandt de unge i kommunerne på letbanestrækningen igennem en række uddannelsesrettede initiativer. 

Øget kønsdiversitet i branchen
Hovedstadens Letbane vil i 2023 fortsat have et særligt fokus på at få flere piger og kvinder til at vælge en erhvervsuddannelse  
ved at bygge videre på initiativerne fra sidste år. 

En drift, der tager hensyn 
til klima og natur

Energiforbrug
Afdække og prioritere initiativer, der på sigt kan mindske det forventede energiforbrug af letbanen i drift (flerårigt mål).

Biodiversitet
Screening af potentialet for at fremme biodiversitet langs letbanen i drift (flerårigt mål).
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Sikkerhed
Fortsat høj ulykkesfrekvens
Hovedstadens Letbane har et vedvarede fokus 
på at reducere ulykkesfrekvensen. Det til  
trods er der i 2023 sket en stigning i ulykkes
frekvensen på letbanebyggeriet. Hvor der i 
2022 var 14 ulykker med fravær på projektet, 
har der været 16 ulyk ker med fravær i 2023,  
og  ulykkesfrekvensen endte på 24,9 (22,1  
i 2022). Til sammenligning var den gennem
snitlige ulykkesfrekvens for medarbejdere  
i bygge og anlægsbranchen i Danmark på  
29,7 i 2022 (DA Ulykkesstatistik). 

Der ses en generel tendens til, at ulykkerne 
omhandler f.eks. snubleulykker, vridskader  
og skader ved brug af håndværktøj. Disse 
ulykker kan overvejende tilskrives udfordringer 
med det generelle sikkerhedsfokus i produk
tionen, hvilket har været en vedvarende 
 problematik på projektet. Selskabet arbejder 
derfor i tæt samarbejde med entreprenørerne 
på at gennemføre systematisk tilsyn for at 
styrke og opretholde fokus på sikkerhed i 
planlægning og udførelse af arbejdsopgaver. 
Dette sup pleres med uddannelse af bygge
ledere, øget ledelsesfokus og udnævnelse  
af sikker heds ambassadører blandt med
arbejderne.











Det bemærkes, at der trods de omtalte 
 udfordringer på letbaneprojektet, ses 
 betydelige forskelle mellem de forskellige 
entreprenører på ulykkesfrekvensen.

Stor forskel indenfor projektet
MJ Eriksson, en af entreprenørerne på 
 let banen, har i 2023 afsluttet sin kontrakt 
uden at have haft en eneste ulykke med 
 fravær,  hvilket er et imponerende resultat.  
For  Hovedstadens Letbane generelt er der  
dog langt fra nået det ønskede resultat  
med  sikkerhedsindsats, som Figur 1 og de 
 samlede ulykkestal for projektet vidner om.

Mål Mål opfyldelse Baggrund

1 Ulykkesfrekvens
Yderligere reduktion af  
projektets ulykkesfrekvens.

• Ulykkesfrekvensen stiger til 24,9, 
mod en frekvens på 22,1 i 2022.

2 Orientering om ulykker
Øge andelen af ulykker og 
 hændelser, som selskabet 
 orienteres om inden for  
24 timer, med henblik på  
at  muliggøre  hurtigere  
opfølgning.

    

• Selskabet havde i 2023 fokus på 
hurtig ind rapportering af ulykker 
og hændelser, men alligevel  falder 
andelen fra 68,3 % til 54,8 % 

• Det vidner om udfordringer med 
et manglende sikkerhedsfokus  
i dele af projektets  produktion.

3 Opfølgning på ulykker
Der gennemføres seks  
Tripod  Beta /BowTie 
analyser med  afrapportering  
til projekt direktøren.

 

 

• I 2023 blev i alt fem analyser 
 gennemført.

 
Figur 1  
Ulykkesfrekvens pr. entreprenør pr. år
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Lærlinge og diversitet
I 2023 var der 24,4 lærlingeårsværk på 
 letbanen, hvilket har været meget tilfreds
stillende og er en del af en vellykket lærlinge
indsats på projektet, der indtil videre har  
haft 108,2 lærlingeårsværk, siden projektet 
startede op i 2019. Selskabets initiativer  
i  forhold til at øge interessen for erhvervs
uddannelserne har også medført et større 






kendskab til muligheden for at komme i lære 
på projektet, hvilket vurderes at have bidraget 
til det høje antal årsværk. I sidste ende er  
det dog entreprenørerne på projektet, som  
de unge er i lære hos, og resultaterne på 
området er derfor i høj grad entreprenørernes 
fortjeneste.

Figur 2 
Lærlingeårsværk – status og mål

Mål Mål opfyldelse Baggrund

1 Lærlinge
Hovedstadens Letbane vil i 
2023 anvende letbaneprojektet 
som  platform for en indsats, 
der skal bidrage til at øge 
interessen for erhvervs
uddannelserne blandt de  
unge i kommunerne på let
banestrækningen igennem  
en række uddannelsesrettede 
 initiativer.





 

• Selskabet afholdt i foråret  
to  skolebesøg på projektet.

• Hovedstadens Letbane har  
i  efteråret deltaget i et 
uddannelses arrangement  
i Høje Taastrup.

• I projektets resterende fase  
er skolebesøg ikke længere en 
mulighed, da der er fuldt fokus  
på færdiggørelsen af projektet, 
hvorfor målet vurderes  delvist 
opfyldt.

 

2 Øget kønsdiversitet  
i branchen
Hovedstadens Letbane vil i 
2023 fortsat have et særligt 
fokus på at få flere piger  
og kvinder til at vælge en 
erhvervsuddannelse ved at 
bygge videre på initiativerne 
fra sidste år. 

• Selskabet har i 2023 gennemført 
flere runderinger for at følge  
op på de anbefalinger, der blev 
ud arbejdet til entreprenørerne  
i 2022.

• Anbefalingerne var dog kun  
i begrænset omfang imple
menteret. 
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Selskabet har i 2023 gennemført to audits med 
fokus på arbejdsforhold og overholdelsen af 
selskabets sociale klausuler, samt to ’CSR 
runderinger’, der fulgte op på de anbe falinger, 
som selskabet i samarbejde med Boss Ladies  
i 2022 udarbejdede og overleverede til entre
prenørerne. Anbefalingerne sætter fokus  
på entreprenørernes indsatser ift. diversitet  
og inklusion, der hænger tæt sammen med 
Hovedstadens Letbanes ønske om at under
støtte, at flere kvinder tilvælger erhvervs
uddannelserne. 






Entreprenørernes ambitioner på dette område 
har været forskellig, men runderingerne viste 
generelt, at selskabets anbefalinger på 
 området har været begrænset implementeret. 
Selskabet vurderer, at dette bl.a. er udtryk  
for modstand fra en stærk, etableret bygge
pladskultur.

Selskabet vil i den resterende anlægsperiode 
have et fortsat fokus på auditering og 
 opfølgning på selskabets krav til arbejds
forhold og overholdelsen af selskabets sociale 
 klausuler på projektet.





Netværk vedrørende social bæredygtighed

Bygherrenetværk  
for flere  faglærte  
i  byggebranchen  
(I Bygherreforeningen)
  

• Udvikling af fælles værktøjer til beregning af antal lærlinge  
på store bygge og anlægsprojekter.

• Udvikling af modeller for rekruttering af unge til 
 erhvervsuddannelserne.

Netværksgruppe  
for flere  lærlinge  
på offentlige  byggerier

Samarbejde med Vejdirektoratet, Banedanmark, DI og 3F:

• Udvikling af fælles værktøjer til beregning af lærlingeårsværk  
i offentlige bygge og anlægskontrakter.

• Sparring om lærlingeindsats, klausuler og tiltrækning af flere 
faglærte til branchen. 

Arbejdsgruppe  
for Social  Bæredygtighed  
(i Foreningen for  Byggeriets 
Samfunds ansvar)

Møder om:

• EU’s taksonomi
• Ny Udbudslov
• Sociale klausuler

Hovedstadens Letbane fejrer Annual Safety Day  
med entreprenørernes medarbejdere.
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En drift, der tager  
hensyn til klima og natur

Mål Mål opfyldelse Baggrund

1 Energiforbrug
Afdække og prioritere 
 initiativer, der på sigt kan 
mindske det  forventede 
 energiforbrug af  letbanen  
i drift (flerårigt mål).

   

• Selskabet er endnu kun ved  
at forberede dette projekt.

• I 2024 vil relevante tiltag blive 
besluttet og iværksat eller 
 forberedt til driften.

2 Biodiversitet
Screening af potentialet  
for at fremme biodiversitet 
langs  letbanen i drift  
(flerårigt mål).

• Screening gennemført – 
 selskabets handlemuligheder
 bliver begrænsede, da hoved
parten af arealerne langs 
 banestrækningen vedligeholdes  
af kommunerne.

• Selskabet vil i 2024 udarbejde  
en 5årsplan for biodiversitet  
på egne arealer – primært 
 letbanens kontrol og vedlige
holdscenter i Glostrup. 

• Planen vil bl.a. indeholde 
 initiativer, der planlægges  
med den kommende operatør  
af  letbanen.
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Bæredygtighedsnøgletal
Nøgletal for Hovedstadens Letbanes arbejde med bæredygtighed

Område Note Nøgletal 2019 2020 2021 2022 2023 Kommentar

Egen 
 organisation

1 Kønsbalance – bestyrelse  
Procent

K: 22 % 
M: 78 %

K: 22 % 
M: 78 %

K: 22 % 
M: 78 %

K: 22 % 
M: 78 %

 K: 33 % 
M: 67 %

Bestyrelsen sammensættes af selskabets interessenter.

Kønsbalance – direktørgruppe  
Procent

K: 60 % 
M: 40 %

K: 60 % 
M: 40 %

K: 50 % 
M: 50 %

K: 60 % 
M: 40 %

 K: 50 % 
M: 50 %

Kønsfordeling i Metroselskabets direktørgruppe. Én kvinde er udtrådt af  
direktørgruppen i 2023.

Arbejdsmiljø 
og sikkerhed

2 Antal ulykker alt 7 16 44 63 62 Antallet af ulykker er så godt som uforandret, men dækker dog over  
en mindre stigning i antallet af ulykker med fravær.

Antal ulykker uden fravær 4 16 32 49 47 –

Antal ulykker med fravær 3 0 12 14 16 –

Årlig ulykkesfrekvens  
Ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer

24,8 0 32,2 22,1 24,9 –

Ulykkesfrekvens for branchen  
Ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer

29,0 30,3 32,0 29,7  Ulykkesfrekvensen for branchen opgøres af DA og udkommer først  
i løbet af 2024.

Akkumuleret ulykkesfrekvens for projektet 
Ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer

23,3 7,8 19,8 20,8 22,1 –

Rapportering af nærvedhændelser  
Rapporterede nærvedhændelser  
pr. 1 million arbejdstimer

 77,8 107,6 151,2 111,9 Til trods for en indsats for at øge rapporteringen af nærvedhændelser,  
som er et vigtigt redskab i den ulykkesforebyggende indsats, ses der  
stadig udfordringer med manglende rapportering.

Andel af ulykker, selskabet er orienteret  
om inden for 24 timer  
Procent

   68,3 % 54,8 % Der er løbende fokus på at sikre tidlig orientering om hændelser, da dette  
er afgørende, for at der kan iværksættes effektive forebyggende tiltag.  
Faldet vurderes blandt andet at skyldes nye entreprenører, hvor der skal 
 etableres effektive arbejdsgange for rapportering.

Andel af besøg fra Arbejdstilsynet  
uden reaktion  
Procent

   71,4 % 66,7 % 2022tallet afviger fra sidste års CSRrapport, hvilket skyldes korrektioner  
i opgørelsen af nøgletallet foretaget efter udarbejdelsen af 2022rapporten.

Safety Orientations for letbanearbejdere 
Antal sessioner

16 22 32 26 17 –

Antal medarbejdere fra entreprenørerne, 
der har deltaget i en Safety Orientation

209 200 231 258 186 –
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Område Note Nøgletal 2019 2020 2021 2022 2023 Kommentar

Omverdenen 3 Tilfreds med med naboinformation  
Procent

55 % 57 % 65 % 66 % 65 % Læs mere om naboindsatsen i afsnittet 'Kommunikationsindsats'  
i ledelsesberetningen.

Andel 'ikke tilfredse'  
Procent

20 % 17 % 13 % 14 % 15 % –

Kendskab til letbanen  
Procent

74 % 84 % 90 % 91 % 95 % –

Kendskab til trafikinformation  
Procent

29 % 43 % 49 % 49 % 53 % –

Antal tilmeldinger til infoservice 2.518 3.718 4.109 4.586 5.283 Antallet af tilmeldinger stiger fortsat jævnt, hvilket er tilfredsstillende.

Totale henvendelser 960 948 1.187 1.676 2.406 Antallet af klager udgør i 2023 hovedparten af det totale antal henvendelser.

Heraf klager  
(se fordeling pr. kommune i note 3)

119 320 550 841 1.510 Det høje antal klager afspejler den store aktivitet på strækningen og  
er derfor forventeligt. Klagetallet forventes at falde i 2024.

Lærlinge 4 Lærlingeårsværk (akkumuleret)  
Lærlingetimer opgjort i årsværk

10,04 21 55,54 74,37 108,23 Antallet af lærlingeårsværk på projektet vokser igen betydeligt i 2023,  
som følge af et højt aktivitetsniveau på projektet og et fortsat godt  
samarbejde med entreprenørerne på lærlingeområdet.

Årsværk i forhold til selskabets målsætning 
(akkumuleret)  
Procent

17,3 % 36,2 % 95,8 % 128,2 % 170,53 % –
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Noter til bæredygtighedsnøgletal

Note 1  
Egen organisation 

1.1 Kønsbalance – bestyrelse
Bestyrelsen bestod ved udgangen af 2023 af seks mænd og tre kvinder (Christine Dal Thrane er dog midlertidigt udtrådt pga. orlov og afløst af 
 Carsten Schelbye). Bestyrelsen er præsenteret i Hovedstadens Letbanes årsrapport. Det er selskabets ejere, der sammensætter bestyrelsen.

1.2 Kønsbalance – direktørgruppe
Direktørgruppen i Metroselskabet er tillige direktørgruppe i Hovedstadens Letbane. Direktørgruppen oppebærer ikke vederlag i Hovedstadens 
 Letbane. Administrerende direktør Carsten Riis er som den eneste  formelt ansat i begge selskaber. Metroselskabets  direktørgruppe bestod  
ved udgangen af 2023 af to kvinder og to mænd. 

Note 2  
Arbejdsmiljø og sikkerhed 

2.1 Antal ulykker i alt
Hovedstadens Letbane følger Arbejdstilsynets definition af ulykker: Pludselige hændelser i forbindelse med arbejdet, som fører til,  
at en person kommer fysisk eller psykisk til skade.

2.2 Antal ulykker med fravær
Ulykker med fravær er ulykker, som medfører fravær fra arbejdet i én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

2.3 Årlig ulykkesfrekvens
Den årlige ulykkesfrekvens, forstået som det samlede antal ulykker med fravær på projektet pr. 1 million arbejdstimer (for timelønnede).  
Dette er en anerkendt standard for opgørelse af ulykkesfrekvens, som benyttes af aktører på tværs af bygge og anlægsbranchen.

2.4 Ulykkesfrekvens for branchen
Gennemsnitlig ulykkesfrekvens for arbejdere (timelønnede) i bygge og anlægsbranchen i Danmark (DA Ulykkesstatistik). 

2.5 Akkumuleret ulykkesfrekvens for  projektet
Opgørelsen beskriver den akkumulerede  ulykkesfrekvens for det samlede letbane projekt til dato (31. december 2023). 

2.6 Rapportering af nærvedhændelser
Det er et kontraktkrav, at entreprenørerne rapporterer nærvedhændelser (hændelser, der kunne have resulteret i en ulykke) til  
Hovedstadens  Letbane. Nøgletallet indikerer antallet af rapporterede nærvedhændelser pr. 1 million arbejdstimer (for timelønnede).
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Note 2 (fortsat) 2.7 Andel af besøg fra Arbejdstilsynet uden reaktion
Arbejdstilsynet fører løbende tilsyn på  projektets byggepladser. Hvis tilsynet  identi ficerer uhensigtsmæssige eller ulovlige  forhold,  
medfører det en reaktion fra tilsynet, som for eksempel et påbud eller forbud.

2.8 Safety Orientations for  letbanearbejdere
Safety Orientation er selskabets obligatoriske grundkursus i sikkerhed. Det anførte tal er antallet af Safety Orientations, hvor mindst  
én arbejder tilknyttet letbaneprojektet har deltaget. 

2.9 Antal medarbejdere fra entreprenørerne, der har deltaget i en Safety Orientation
Antal medarbejdere fra entreprenørerne, der har gennemført en Safety Orientation i 2023.

Note 3  
Omverdenen

3.1 Tilfredshed med naboinformation og andel ’ikke tilfredse’
Andelen af naboer, der i den årlige nabo undersøgelse svarer, at de er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med den information, de modtager 
 vedrørende byggeriet. Målgruppen for undersøgelsen har været naboer, der bor i 1. eller 2. række til anlægsarbejdet i de otte kommuner,  
som anlægsarbejdet pågår. 

Hovedstadens Letbane har et særskilt delmål om, at færre end 15 pct. af de adspurgte i naboundersøgelsen svarer, at de er ’ikke  tilfredse’,  
eller ’slet ikke tilfredse’ med den information, de modtager vedrørende  byggeriet.

3.2 Kendskab til letbanen
Andelen af respondenter i kendskabsunder søgelsen, der svarer ’ja’ til, at de har kendskab til letbaneprojektet. I denne del af under søgelsen  
spørges et repræsentativt antal  borgere fra letbanens beliggenhedskommuner.

3.3 Kendskab til trafikinformation
Andelen af adspurgte virksomheder, handelsdrivende og borgere i letbanekommunerne, der benytter eksisterende kanaler til trafik information,  
som har kendskab til, at  trafikanter får information om trafiksituationen på letbanestrækningen via disse kanaler.

3.4 Tilmeldinger til infoservice
Antal tilmeldte til Hovedstadens Letbanes mailservice med løbende information omkring projektets aktiviteter og deres betydning,  
for naboer, trafikafvikling, m.m. Mailservicen er individuel for hver letbanekommune.

3.5 Totale henvendelser og antal klager
Alle henvendelser til Hovedstadens Letbanes mail og telefon registreres, og de af hen vendelserne, der kan kategoriseres som  klager, opgøres  
også. Opgørelsen skelner ikke mellem klager, hvor Hovedstadens Letbane er rette modtager, og klager, der retmæssigt vedrører forhold under 
eksempelvis kommunernes eller ledningsejernes myndighed. Sådanne klager videreformidler Hovedstadens Letbane til rette modtager. I opgørelsen 
af klager sondres  heller ikke mellem, om klagen er berettiget eller uberettiget – eksempelvis om der var tale om tilladt støjende arbejde.
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Note 3 (fortsat) De registrerede klager er ydermere opgjort pr. kommune siden 2021:

Kommune 2021 2022 2023

Albertslund 0 0 0

Brøndby 31 66 90

Gladsaxe 128 164 424

Glostrup 96 178 216

Herlev 104 180 430

Ishøj 0 13 32

LyngbyTaarbæk 157 186 248

Rødovre 28 8 6

Vallensbæk 6 46 63

Generelle klager 0 0 1

Total 550 841 1.510

Note 4  
Lærlinge

4.1 Lærlingeårsværk (akkumuleret) og selskabets målsætning
Opgørelsen beskriver det akkumulerede antal lærlingesårsværk på det samlede letbane projekt til dato (31. december 2023). Ét lærlingeårsværk 
 svarer til 1.924 timer.

Opgørelsen af årsværk i forhold til selskabets målsætning anviser det procentuelle forhold mellem det realiserede, akkumulerede antal lærlinge
årsværk og selskabets samlede måltal for antal lærlingeårsværk på projektet.
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Fokusområder 
for 2024-2025

 

Åbningen af letbanen nærmer sig, og projek
tets altoverskyggende fokus er at komme  
så godt i mål som muligt. Samtidig er der  
et stigende fokus på tiden, der kommer efter 
åbningsdagen – letbanen i drift. Det er 
 afspejlet i selskabets fokusområder for  
CSR, der her fastlægges for 2024 og frem  
til  åbningen i 2025. Der vil være et fortsat 
fokus på sikkerhed og på at nedbringe antallet 
af ulykker, der har været alt for højt hidtil. 
Nabokommunikation vil også fortsat være et 
fokusområde, med samme høje ambitioner 
som tidligere. På lærlinge området blev 
 projektets overordnede lærlingemål nået 
 allerede i starten af 2022, og  selskabet 
 planlægger ikke yderligere initiativer for at  
tiltrække lærlinge til den resterende anlægs
fase. I stedet vil selskabet på området 
 fremover have fokus på at sikre et godt 
 grundlag for beskæftigelse af lærlinge i 
driften af  letbanen, samt starte en dialog 

 
 

med  operatøren om muligheden for at under
støtte alternative former for beskæftigelse. 
Fokus området ”En drift, der tager hensyn til 
klima og natur” har allerede blikket rettet 
mod  letbanen i drift, og vil fortsætte resten 
af anlægs perioden.

 
 

Nye delmål på 
sikkerhedsområdet

 

Det overordnede mål på sikkerhedsområdet 
er først og fremmest at nedbringe ulykkes

 


frekvensen på projektet, hvilket desværre ikke 
lykkedes i 2023. Selskabet har defineret to  
nye delmål, som anført i oversigten ovenfor. 
De to nye mål vedrører tiltag som Hoved
stadens Letbane selv har kontrol over, og 
skal være med til at fastholde og styrke det 
generelle sikkerhedsfokus i produktionen. 
Det andet delmål vedrører et ekstra fokus 
på sikkerhed i projektets afsluttende fase. 
Her vil Hovedstadens Letbane trække på 
Metro selskabets erfaringer med at begrænse 
antallet af ulykker henimod slutningen af 
et anlægsprojekt.

 

 
 
 

 

Fokusområde Mål

Sikkerhed Hovedmål – Ulykkesfrekvens. Reduktion af projektets ulykkesfrekvens 
(fortsat mål).

Delmål 1 – Træning. Der udvikles og afholdes et kursus for formænd  
og andre nøgleme d arbejdere på projektet. Kurset skal styrke 
 sikkerhedskulturen og sam arbejdet på  projektet, samtidig med at  
der trænes i  værktøjer som  intervention, aner kendelse og effektiv 
 planlægning af arbejdet (nyt mål).

Delmål 2 – Sikkerhed i projektets afsluttende faser. Der gennem
føres kampagner og arrangementer ud fra selskabets ”Finish Safely” 
koncept. Det skal sikre, at fokus på sikkerhed  opretholdes i  projektets 
afsluttende faser (nyt mål).

Nabokommunikation Kendskab til letbanen. Mindst 90 % af virksomheder, handels
drivende, borgere og naboer i let bane kommunerne har kendskab 
til letbane projektet inden åbningen (fortsat mål).

 

Tilfredshed med information. Mindst 60 % af naboer og handels
drivende i første og anden række til let baneprojektet er tilfredse med 
den information, de modtager om letbane projektet, og maks. 15 % 
er  utilfredse (fortsat mål).

 
 

Kendskab til trafikinformation. Mindst 50 % af virksomheder, 
 handelsdrivende og borgere i letbane kommunerne, der benytter 
 eksisterende kanaler til  trafik information, har kendskab til, at 
 trafikanter får information om  trafiksituationen på  letbanestrækningen 
via disse kanaler (fortsat mål).

En drift, der tager 
hensyn til klima 
og natur

 
 

Energiforbrug. Afdække og prioritere initiativer, der på sigt kan 
 mindske det  forventede  energiforbrug af letbanen i drift (fortsat mål).

Biodiversitet. Screening af potentialet for at fremme biodiversitet 
langs letbanen i drift (fortsat mål).

Sociale klausuler, 
lærlinge og grupper 
med særlige behov

 
 

Lærlinge i driftsfasen. Fra 2025 træder kravet om fem årlige 
 lærlinge årsværk i kraft for driften af letbanen. Hovedstadens Letbane 
vil arbejde for, at driftsoperatøren er klar til at have lærlinge fra  
driftens start (nyt mål). 

 

Alternative beskæftigelsesmuligheder. Hovedstadens Letbane vil 
 igangsætte en dialog med den kommende driftsoperatør og afklare 
 mulighederne for at understøtte alternative former for beskæftigelse 
(nyt mål).
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Hovedstadens Letbanes 
tilgang til CSR

 

Hovedstadens Letbane er et offentligt ejet  
selskab, som ledes af en bestyrelse bestående 
af repræsentanter fra ejerkredsen. Ejerkredsen 
udgøres af Region Hovedstaden samt de 11 
kommuner, som letbanen strækker sig over. 
Selskabet har til formål at bygge og drive 
 letbanen langs Ring 3 og dermed sikre  
miljøvenlig kollektiv transport for alle.

Selskabets arbejde taler direkte ind i den 
bæredygtige dagsorden, og der arbejdes aktivt 
med ansvarlig virksomhedsdrift. Definitionen 
af CSRinitiativer er derfor en fællesbetegnelse 
for de sociale og miljømæssige indsatser,  
som selskabet løbende beskæftiger sig med. 
Hovedstadens Letbane udvælger årligt fokus
områder for selskabets CSRindsats. Denne 
rapport indeholder dels en afrapportering  
på de fokusområder og målsætninger, der  
er arbejdet med i indeværende år, og dels  
de fokusområder og mål, der er udvalgt for 
20242025.

Fundamentet for Hovedstadens Letbanes 
CSRindsats er fortsat selskabets tilslutning  
til FN’s Global Compact og de ti principper 
inden for menneskerettigheder, arbejdstager
rettigheder, miljø og antikorruption, som 
 initiativet hviler på. Principperne er forankret  
i Hovedstadens Letbanes CSRpolitikker,  
som du kan læse mere om på næste side. 
 Hovedstadens Letbane har siden 2016 været 
tilsluttet Global  Compact, og støtter fortsat 
fuldt op om  Global Compactinitiativet og  
de ti principper og arbejder med disse i alle 
selskabets  aktiviteter.  

Global Compact
FN’s Global Compact er verdens 
 største  frivillige initiativ for ansvarlige 
 virksomheder. De tilsluttede 
 virksom heder  rapporterer årligt  
om deres arbejde med initiativets 
 principper.

I 2024 skal Hovedstadens Letbane  
for første gang rapportere om sin 
indsats direkte til Global Compact  
via et spørgeskema. Modellen skulle 
være trådt i kraft i 2023, men blev 
udskudt på grund af tekniske 
 problemer.

Læse mere om initiativet og de  
nye krav til medlemmernes 
 rapportering her: 

https://www.unglobalcompact.org/

https://www.unglobalcompact.org/
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Hovedstadens Letbanes politikker inden for CSR
Hovedstadens Letbanes CSRpolitik 
rammesætter selskabets aktiviteter 
inden for social ansvarlighed. 
 Selskabet har i henhold til  Global 
 Compacts retningslinjer etableret 
 politikker på de fire områder 
 menneskerettigheder, arbejdstager
rettigheder, miljø og antikorruption. 
Selskabet er desuden omfattet af 
Metroselskabets mangfoldigheds
politik. 

Menneskerettigheder
Hovedstadens Letbane respekterer men-
neskerettighederne i alle aktiviteter og i  
et bredere perspektiv inden for selskabets 
indflydelses områder. Hovedstadens Letbane 
beskytter  personale og ejendom på en måde, 
der  minimerer risikoen for medarbejderne  
og lokal samfundet i overensstemmelse med 
 relevante menneskerettighedsprincipper.
Hoved stadens Letbane arbejder for et sundt 
og sikkert arbejdsmiljø, hvor produktion og 
arbejde udføres. Selskabet krænker ikke 
 menneskerettighederne og hverken støtter 
eller drager fordel, herunder økonomisk, af,  
at andre krænker menneskerettig hederne. 
Hovedstadens Letbane forpligter alle 
leveran dører til at støtte og respektere 
beskyttelsen af interna tionalt anerkendte 
menneskerettig heder samt til at sikre, at 
leverandøren ikke medvirker til krænkelser  
af menneskerettig hederne.  Leverandøren er 
ligeledes forpligtet til at sikre, at alle dens 
underleverandører  overholder samme høje 
standarder.

  

Risikovurdering
Hovedstadens Letbane indgår i globale for
syningskæder. Selvom der ikke vurderes at  
være betydelige risici i forhold til menneske
rettigheder forbundet med selve anlægget  
af letbanen, kan dette være tilfældet i sel
skabets leverandørkæde. Det kan i praksis 
være vanskeligt at mitigere disse risici fuldt 
ud, men Hovedstadens Letbane har fokus  
på at minimere den. Hovedstadens Letbane 
kræver at alle leverandører og entreprenører 
under skriver selskabets adfærdskodeks i for
bindelse med kontraktindgåelse og overholder 
samme. Desuden benytter Hovedstadens 
 Letbane et screeningsværktøj for alle interne 
kontrakter, der anvendes til at risikovurdere 
leverandører i forhold til menneske og 
arbejdstagerrettigheder og andre sociale 
 forhold. 

Hovedstadens Letbane er ikke via disse 
screeninger eller på anden vis i 2023 blevet 
gjort opmærksom på nogen brud på menne
skerettigheder. Selskabet vil i 2024 fortsætte 
sit arbejde med at anvende selskabets 
screeningsværktøj til risikovurderinger.
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Arbejdstagerrettigheder
Hovedstadens Letbane forhindrer ikke 
 per sonale eller andre arbejdstagere i at 
 organisere sig i en hvilken som helst lovlig 
arbejds tagerorganisation. Der forekommer 
ikke nogen form for forskelsbehandling af 
arbejdstagere, uanset om arbejds tageren 
vælger at organisere sig eller ej. Hoved-
stadens  Letbanes  personale har en skriftlig 
ansættelseskontrakt, som beskriver 
 betingelserne for arbejdet.  Personale kan  
til enhver tid opsige deres  ansættelse med  
et rimeligt varsel, og Hovedstadens Letbane 
beholder ikke originale identifikations papirer 
eller indlån eller tilbageholder løn ud over 
det, der måtte være juridisk aftalt. Hoved-
stadens Letbane er ikke  involveret i brug  
af børnearbejde eller tvangsarbejde. 
 Hoved stadens Letbane dis kriminerer ikke  
ved ansættelse, aflønning, adgang til 
 uddannelse, forfremmelser,  afskedigelser,
pension, arbejdsvilkår eller arbejdsopgaver 
og for fordeler ikke nogen ud fra personlige 
 egenskaber såsom race,  religion, køn, 

    

   

 sundhed, alder, handicap,  politisk over-
bevisning, nationalitet, etnisk oprindelse 
eller medlemskab af en arbejds tager-
organisation. Hovedstadens Letbane er  
ikke involveret i brug af børnearbejde, der 
defineres som  ansættelse af personer i 
 skolealderen eller yngre end 15 år (eller  
14 år, hvor det er  tilladt i henhold til ILO- 
konvention 138). Hvis lokale bestemmelser 
eller love fastsætter en højere alder som 
minimumsgrænse,   overholder  selskabet 
denne. Hovedstadens Letbane beskytter 
unge arbejdstagere op til 18 år mod enhver 
form for arbejde, der kan være til fare for 
deres sundhed og sikkerhed. 

Risikovurdering
Anlægget af letbanen er et komplekst projekt, 
hvor mange parter og aktører er involveret  
og skal samarbejde. Hovedstadens Letbane  
er bevidst om de risici, der kan opstå med 
hensyn til at sikre arbejdstagernes rettigheder 
i en sådan kontekst. På letbaneprojektet sam
arbejder selskabet med fire forskellige entre

prenører, som indgår yderligere kontrakter 
med underleverandører og underentrepre
nører, der kan komme fra både ind og udland. 
Dette kan medføre en risiko for, at arbejds
tagernes rettigheder i praksis ikke efterleves 
fuldt ud – og i henhold til de danske overens
komster – for alle arbejdstagere, der er 
 involveret i projektet.

Bygge og anlægsbranchen er generelt en 
branche præget af faglige sager, hvor medar
bejdere er blevet underbetalt eller på anden 



vis ikke arbejder under de arbejdsvilkår, de har 
ret til i Danmark. Selskabet arbejder derfor 
aktivt med blandt andet information til virk
somheder og medarbejdere om deres rettig
heder, kontraktkrav (arbejdsklausul), kontrol 
med efterlevelsen af arbejdsklausulen og 
løbende dialog med entreprenørerne. Selska
bets adfærdskodeks for entreprenører og leve
randører stiller ligeledes krav til, at arbejds
tagernes rettigheder sikres og respekteres. 
Selskabet har i 2023 gennemført to audits med 
fokus på bl.a. arbejdsforhold og overholdelsen 
af selskabets sociale klausuler.
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Miljø
Hovedstadens Letbane handler ansvarligt  
i  forhold til miljømæssige risici og miljø-
påvirkninger. Som minimum opfylder 
 selskabet alle relevante lokale og nationale 
miljøregler. Hovedstadens Letbane vælger  
så vidt muligt de mest moderne, effektive  
og miljøvenlige teknologier og bidrager til  
at  understøtte en bæredygtig udvikling. 
Dette omfatter også begrænsning af 
 forurening fra farlige stoffer, spildevand  
og  luftforurening i hele leverandørkæden.

Risikovurdering
Letbanen har uomgængeligt konsekvenser  
for klimaet, samt miljø og naturen omkring 
projektet. Det gælder især i forhold til 
 anlægs arbejdet, men også den fremtidige 
drift, der rykker stadigt tættere på. 

Selskabet har i den resterende anlægsfase 
fortsat fokus på de risici, der er forbundet 
med miljø under anlægsarbejderne, så som 
risikoen for udledning af miljøfremmede  
stoffer til det omgivende miljø, dvs. jord, 
grundvand, overfladevand og luft. Hoved
stadens Letbane stiller krav til entreprenø
rerne om beredskabsplaner for miljøuheld  
og forsvarlig håndtering af miljøfremmede 
stoffer, og selskabet fører tilsyn med, at 
 entreprenørerne overholder god miljøpraksis 
på området.

Selskabet har derudover påbegyndt for
beredelserne vedrørende driften. Her ønsker 
selskabet at minimere den negative klima
påvirkning fra driften, hvilket primært vil 
 relatere sig til strømforbruget til fremdrift  
af tog, stationer og vedligeholdscenter, mv. 
Dette er afspejlet i fokusområdet En drift der 
tager hensyn til klima og natur, der beskrives 
ovenfor. Generelt vil identificeringen af  
største risici på klima og miljøområdet,  
og mitigeringen heraf, indgå i forberedelsen  
af driften sammen med den kommende 
 operatør.

Klimaforandringer udgør også en potentiel 
risiko for projektet på grund af hyppigere 
 skybrud og kraftig regn, hvilket kan føre til 
oversvømmelser af det kommende letbane
anlæg og dermed forstyrrelse af driften. 
Hovedstadens Letbane er opmærksom  
på denne risiko og har tilpasset designet  
og anlægget herefter.
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Anti-korruption
Hovedstadens Letbane har nultolerance over  
for korruption, hvilket for selskabet betyder 
 misbrug af betroet magt og midler for egen 
 vindings skyld. Hovedstadens Letbane op ret-
holder en høj etisk standard, som ikke er 
begrænset til overholdelse af love og  aftaler. 
Hovedstadens Letbane undgår interesse-
konflikter, som kan påvirke selskabets tro-
værdighed, samt aktiviteter, der kan påvirke 
 troværdigheden i forhold til tredjepart.

Risikovurdering
I Danmark er risikoen for korruption umiddel
bart begrænset. I 2023 rangerede Danmark 
igen som det mindst korrupte land på 
 Trans parency Internationals årlige, globale 
Corruption Perception Index. Ikke desto 
 mindre kan korruption, herunder afpresning  
og bestikkelse, forekomme hvor som helst. 
Derfor er der også en vis risiko forbundet  
med Hovedstadens  Letbanes aktiviteter,  
såvel internt som eksternt. 

For at håndtere den interne risiko har Hoved
stadens Letbane implementeret en række 
 retningslinjer for god forretningsadfærd  

og kontrolmekanismer, der er integreret i 
 sel skabets almindelige virke. Alle nye med
arbejdere orienteres om retningslinjerne. 
 Herudover er der etableret en whistleblower 
ordning, hvor såvel interne som eksterne 
 forhold kan indberettes. For at håndtere  
den  eksterne risiko følger Hovedstadens 
 Letbane de gældende udbudsregler, ligesom 
alle  leverandører og entreprenører skal 
 underskrive selskabets adfærds kodeks i 
 forbindelse med kontraktindgåelse. Selskabet 
modtager desuden komplette  leverandørlister 
fra entreprenørerne på let baneprojektet  
og gennemgår disse. Dette har ikke givet 
anledning til konkrete initiativer relateret  
til mistanke om  korruption i 2023, ligesom 
 selskabet i 2023 ikke har modtaget nogen 
 henvendelser via  selskabets whistleblow
erordning angående korruption eller andre 
forhold. Selskabet vil i 2024 opretholde den 
nuværende whistle blowerordning, og 
 selskabet vil, i tilfælde af konkret mistanke 
eller anklager, undersøge disse og vurdere,  
om det kan give anledning til konkrete tiltag 
eller ændringer i processer.

Mangfoldighed
Metroselskabet og Hovedstadens Letbane har en fælles mangfoldigheds
politik, som blandt andet kan findes på Hovedstadens Letbanes hjemmeside 
www.dinletbane.dk. De med arbejdere, der  varetager opgaver relateret  
til Hovedstadens  Letbane, er ansatte i Metro selskabet. Metroselskabet 
 til stræber en ligelig køns fordeling, og har opmærksomhed på  diversitet  
i blandt andet ansættelses sammenhæng.

Metroselskabet vedtog i 2023 en ny strategi for social bæredygtighed.  
Som led i implementeringen heraf vil mangfoldighedspolitikken blive 
 opdateret i 2024, med fokus på diversitet, ligestilling og inklusion. 

https://www.dinletbane.dk
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Økonomi 

Resultat
Hovedstadens Letbane får først passager
indtægter, når banen åbner.

I de første år vil selskabets regnskaber derfor 
udvise et underskud, hvilket skyldes, at der 
foretages meget store investeringer i anlægget 
af banen, mens der ikke er indtægter fra 
 passagerer.

Selskabets økonomi er planlagt efter denne 
metode, som også kendes fra Storebælts
broen, Øresundsbroen, Københavns Metro  
og Femern Bæltforbindelsen.

Resultatet før af og nedskrivninger for 2023 
udgør et underskud på 6 mio. kr. og har været 
i overensstemmelse med forvent ningerne. 
Årets regnskabsmæssige resultat udgør et 
underskud på 1.344 mio. kr. for 2023 og er 
 primært påvirket af nedskrivninger  vedrørende 
anlæg af letbane og markeds værdireguleringer 
af lån og renteaftaler.

Nedskrivning vedrørende anlæg af letbane 
udgør en regulering på 1.179 mio. kr. og 
 skyldes primært rente og inflationsudvik
lingen i 2023 samt øgede anlægsomkostninger 
i henhold til ejernes godkendelse af det 
 opdateret anlægsbudget i juni 2023. Af og 
nedskrivningen er alene en regnskabsmæssig 
registrering, som ikke har nogen likviditets
mæssig virkning. 

Markedsværdireguleringen kan henføres til 
 selskabets finansielle aftaler om renteafdæk
ning og udgør en udgift på 206 mio. kr., da 
renten er faldet fra 2022 til 2023. Reguleringen 
er alene en regnskabsmæssig registrering, der 
foretages som følge af, at gældsforpligtelserne 
skal optages i regnskabet til dagsværdi. 
 Reguleringen har ikke nogen likviditetsmæssig 
virkning, idet aftalerne forventes fastholdt til 
deres udløb og dermed vil have den oprinde
lige værdi.

Ring 3 set fra øverste etage på Herlev Hospital 
(fra nord mod syd).
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Egenkapitalens udvikling
Hovedstadens Letbane I/S blev stiftet den  
19. juni 2014. Staten ved Transport ministeriet, 
Region Hovedstaden og  LyngbyTaarbæk 
 Kommune, Gladsaxe  Kommune, Herlev 
 Kommune, Rødovre  Kommune, Glostrup 
 Kommune, Albertslund Kommune,  
Brøndby Kommune, Høje Taastrup Kommune, 
Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune  
og Ishøj Kommune har i forbindelse med 
 stiftelsen  indskudt 3,5 mia. kr. Staten trådte 
den 1. januar 2019 ud som ejer af selskabet,  
og  statens indskud er overgået til tilskud.  
Region Hovedstaden og de 11 kommuner  
har overtaget samtlige aktiver, passiver, 
 rettigheder og pligter i interessentskabet. 

Selskabets regnskabsmæssige underskud på 
1.344 mio. kr. er fragået egen kapitalen, der 
ultimo 2023, er negativ og udgør 2,1 mia. kr. 
Selskabets korrigerede egenkapital, hvor der 
er korrigeret for markedsværdireguleri nger,  
er negativ og udgør 2,1 mia. kr. ultimo 2023. 

Markedsværdireguleringen i 2023 har medført 
en regnskabsmæssig udgift på 206 mio. kr.  
En negativ egenkapital på  nuværende tids
punkt er i overensstemmelse med forvent
ningerne. 

Hovedstadens Letbane I/S er et interessent
skab, hvor ejerne hæfter 100 pct. for sel
skabet. En eventuel negativ egenkapital  
i  selskabet ville således ikke i sig selv  
medføre behov for yderligere indskud fra 
ejerne, da Hovedstadens Letbane I/S fortsat  
vil kunne servicere sin gæld som planlagt.

Figur 3 
Egenkapital 
(mio. kr.)
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Kapitalforhold 
og langtidsøkonomi

 

Hovedstadens Letbanes økonomi er tilrettelagt 
som en samlet økonomi, der inkluderer både 
udgifter til anlægsomkostninger (anlæg af 
bane), driftsrelaterede anlægsomkostninger 
(f.eks. køb af tog og kørestrømsmaster), 
 reinvesteringer, driftsomkostninger og 
 passagerindtægter. 

Hovedstadens Letbane har i 2023 foretaget  
en gennemgribende revurdering af selskabets 
totaløkonomi, der er godkendt af selskabets 
ejere på interessentskabsmøde i juni 2023. 
Selskabet har på den baggrund udarbejdet  
et opdateret langtidsbudget i januar 2024. 
Langtidsbudgettet viser forventningerne til 
den langsigtede økonomiske udvikling i sel
skabet. Langtidsbudgettet viser, at  sel skabets 
nettogæld forventes at nå sit  maksimum i  
2037 på ca. 7,8 mia. kr. (i løbende priser)  
og gælden forventes at være tilbage betalt  
i 2072.

Selskabet har opbygget en renteeksponering, 
så dele af de fremtidige renteomkostninger 
fastlåses. Dette er sket ved, at  selskabet har 
indgået finansielle aftaler om renteafdækning, 
hvorved renten for en stor del af den for
ventede maksimale gæld er blevet aftalt. 
 Aftalerne er indgået med henblik på at øge 
budgetsikkerheden i  selskabets langsigtede 
økonomi.

Hvert år fastsættes en finansstrategi, der skal 
sikre en hensigtsmæssig finans forvaltning, 
som minimerer de langsigtede finansierings
omkostninger under hensyn tagen til finansielle 
risici. Finansforvalt ningen inden for den af 
bestyrelsen fastsatte strategi varetages af 
Sund & Bælt Partner. Dette er forudsat og 
beskrevet i stiftelsesgrundlaget for Hoved
stadens  Letbane. 

Ejerne hæfter som interessenter direkte, 
 ubetinget og solidarisk for alle selskabets 
 forpligtelser, herunder de lån som selskabet 
har optaget. Ud over de vilkår, der generelt 
kan opnås på kapitalmarkedet, har selskabet 
mulighed for at optage såkaldte genudlån i 
Danmarks Nationalbank. Ved genudlån forstås 
et direkte lån fra Danmarks Nationalbank til 
selskabet baseret på en konkret stats obliga
tion og med samme vilkår, som  obligationen 
sælges til på markedet.

Selskabet har ved udgangen af 2023 en  samlet 
lånoptagelse på 4,9 mia. kr.  nominelt. Lånene 
er optaget som genudlån i Danmarks National
bank. Selskabet har en obligationsbeholdning 
på 372 mio. kr., hvoraf 154 mio. kr. er stillet til 
sikkerhed for markedsværdien. 

Figur 4 
Langtidsbudget 
(mio. kr.)
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Investering i letbane
I december 2022 oplyste Hovedstadens Let
bane, at projektets risikobillede pegede på,  
at det ville blive svært at overholde det plan
lagte anlægsbudget. Selskabet har i 2023 
 foretaget en gennemgribende revurdering af 
projektets anlægsbudget. Ejerne behandlede 
og godkendte på et  ekstraordinært interes
sentskabsmøde den 22. juni 2023 den opdate
rede totaløkonomi, og anlægsbudgettet blev 
forhøjet med 1,1 mia. kr. 

Der er i 2023 foretaget investeringer i anlæg  
af letbane på 2.128 mio. kr., heraf 1.926 mio. kr. 
vedrørende anlægsomkostninger og 202 mio. 
kr. vedrørende driftsrelaterede anlægs
investeringer.

Den regnskabsmæssige værdi af letbanen  
er i balancen opgjort til 0 kr. som følge af, at 
investeringen i letbanen ikke fuldt ud vil blive 
genindvundet ved fremtidige indtægter i form 
af passagerindtægter, hvorfor anlæggets 
 opførelse også kræver indskud fra ejerne mv. 
og derfor løbende nedskrives til anlæggets 
forventede genindvindingsværdi under hensyn
tagen til de planlagte anlægsinvesteringer. 

Hensættelsen er baseret på et skøn over 
 værdien af letbanen ud fra de forudsæt ninger, 
som selskabet har anvendt i det  gældende 
langtidsbudget og forvent ningerne til det 
fremtidige renteniveau  (diskonteringsfaktor). 

Som led i stiftelsen foretog staten (tidligere 
ejer) samt selskabets nuværende ejere Region 
Hovedstaden og de 11 involverede kommuner 
indskud til finansiering af anlægsomkost
ningerne. Staten ved  Transportministeriet 
finansierer herigennem ca. 1,4 mia. kr. 
(2013priser) og Region Hovedstaden og  
de 11 involverede  kommuner de resterende  
ca. 2,1 mia. kr. (2013priser). Tidspunkterne  
for indbeta lingen af de respektive indskud/ 
tilskud blev ved stiftelsen fastlagt i betalings
aftaler. 

Staten og selskabets ejere har i forbindelse 
med finansieringen af anlægsomkost ningerne 
reserveret en korrektionsreserve på 30 pct.  
i henhold til Ny AnlægsBudget tering. Den 
 samlede korrektionsreserve udgør 1.026 mio. 
kr. (2013priser). Staten og selskabets ejerne 
har i forbindelse med godkendelse af det 
 økonomiske grundlag for indgåelse af de store 
kontrakter på letbane på Ring 3 i marts 2018 
frigivet 10 pct. af korrektions reserven på  
342 mio. kr. (2013priser).

Figur 5 
Investering i 2023 
(mio. kr.)

 
 

 202 

1.926

 2.128 

Driftsrelaterede anlægsinvesteringer

Anlægsomkostninger

Figur 7 
Samlet budget (2023-priser) 
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Figur 6 
Investering pr. 31. dec. 2023 
(mio. kr.)
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Interessenterne har på interessentskabs mødet 
den 28. april 2021 godkendt frigivelse af  
20 pct. korrektionsreserven med 417 mio. kr. 
til mulig disponering for Hovedstadens Let
banes bestyrelse. Frigivelsen var betinget af 
statens efterfølgende endelige god kendelse  
og med finansiering. Staten har i maj 2022 
 godkendt frigivelsen af 158,5 mio. kr. og har  
i oktober 2022 godkendt  fri givelsen af de 
resterende 258,2 mio. kr. op til de 417 mio. kr. 
De frigivne midler er tilgået egen kapitalen. 

Interessenterne har på ekstraordinært interes
sentskabsmøde den 15. december 2022 god
kendt frigivelse af 20 pct. korrek tions reserven 
med 380 mio. kr. til mulig disponering for 
Hovedstadens Letbanes bestyrelsen. Fri
givelsen var betinget af  statens efter følgende 
endelige godkendelse og med finansiering. 
 Staten har i juni 2023 godkendt frigivelsen.  
De frigivne midler er tilgået egenkapitalen. 
Korrektionsreserven er herefter fuldt ud 
 disponeret. 

I forbindelse med ejernes behandling og 
 godkendelse på et ekstraordinært interes
sentskabsmøde den 22. juni 2023 af den  
opdaterede totaløkonomi, har ejerne Region 
Hovedstaden og de 11 involverede kommuner 
indskudt yderligere 1,1 mia. kr. til finansiering 
af forhøjelsen af anlægs budgettet. 

De driftsrelaterede anlægsinvesteringer 
 omfatter investering til anskaffelse af let
banetog, et kontrol og vedligeholdelsescen
ter, prøvedrift, strategiske reservedele og 
reinvesteringer. De driftsrelaterede anlægs
investeringer er finansieret af Region Hoved
staden og de 11 involverede kommuner ved  
at de, når letbanen sættes i drift, indbetaler 
årlige betalinger, der med et forventet 
 driftsoverskud udgør en samlet værdi på  
ca. 1,7 mia. kr.

Det fremgår af tabellerne, at såvel  sel skabets 
anlægsomkostninger som de  driftsrelaterede 
anlægsinvesteringer,  forventes afholdt i 
 perioden til og med 2025, mens den tilhørende 
finansiering, dels fra staten og selskabets 
ejere i form af afdrag på ejerindskud/tilskud 
og årlige indbetalinger fra driftsstart og dels 
fra  passagerindtægterne fra driften af letbane, 
forventes at tilgå selskabet ved årlige ind
betalinger. 

I perioden indtil disse indbetalinger har betalt 
for den samlede letbane, finansieres differen
cen gennem lånoptagelse. Med udgangspunkt  
i det gældende langtids budget, der indgår  
som bilag til ledelses beretningen, forventer 
selskabet, at lånene vil være fuldt afdraget  
i 2072.

Figur 8 
Tidsmæssig forskydning mellem 
driftsrelaterede anlægsomkostninger og indtægter 
(mio. kr.)
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Figur 9 
Tidsmæssig forskydning mellem 
anlægsomkostninger og indtægter (ejerindskud) 
(mio. kr.)
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Risikostyring
I forbindelse med anlæggelsen af Hoved
stadens Letbane arbejdes der systematisk  
og kontinuerligt med risikostyring. 

Risikostyring i anlægsprojektets nuværende 
stadie har først og fremmest til formål at prio
ritere og minimere risici typisk via mitigerende 
tiltag for at sikre fremdrift og færdiggørelse. 
For letbaneprojektet er der opbygget en 
 proces for risikostyring, hvor der for hver 
enkelt risiko er udpeget en risikoejer, der 
 vurderer risici og har til opgave at sikre, at 
risici forebygges, håndteres og rapporteres 
under de enkelte fagområder. 

Risici rapporteres til projektets ledelse,  der 
derefter vurderer og kvalitetssikrer den 
 samlede risikoeksponering og de indkomne 
forslag til risikomitigering for at understøtte, 
at risici løbende håndteres. 

På den baggrund udarbejdes der kvartalsvist 
et samlet risikobillede for anlægsprojektet 
(økonomi og forsinkelse), der afrapporteres  
til selskabets bestyrelse og ejere.
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Hoved- og nøgletal 2023

Alle tal i mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Resultat før nedskrivninger og hensættelser 1,8 2,0 2,3 2,5 3,2 3,9 3,5 4,7 5,2 5,8

Nedskrivninger og hensættelser 90,3 204,6 158,3 99,3 4.479,4 115,3 119,8 328,6 1.954,1 1.179,3

Resultat før finansielle poster 92,1 206,6 160,6 101,8 4.482,6 119,2 116,4 333,3 1.959,3 1.185,2

Finansielle poster 1,0 66,4 32,6 71,4 91,7 10,8 20,7 25,8 346,4 47,0

Resultat før markedsværdiregulering 92,1 140,2 128,0 30,4 4.390,9 108,4 137,1 359,1 1.613,0 1.137,7

Markedsværdiregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 416,5 303,5 189,9 873,6 206,3

Årets resultat 92,1 140,2 128,0 30,4 4.466,3 524,9 166,4 169,2 739,4 1.344,0

Balancesum 3.740,0 3.725,0 4.004,3 3.923,7 3.903,9 4.433,9 3.936,8 3.746,9 3.648,3 4.703,4

Årets investering i letbane 90,3 208,0 160,6 101,8 441,9 474,7 855,0 698,0 1.135,7 2.127,7

Langfristede gæld 377,3 493,0 784,1 803,2 894,9 2.296,4 2.840,9 2.816,5 2.448,2 4.298,6

Egenkapital 3.332,0 3.193,0 3.065,3 3.034,9 1.054,2 1.579,1 1.745,4 1.914,6 2.237,0 2.066,5

Korrigeret egenkapital 3.332,0 3.193,0 3.065,3 3.034,9 978,8 1.087,2 950,1 1.309,1 2.505,1 2.128,3

Soliditetsgrad 89 % 86 % 77 % 77 % 27 % 36 % 44 % 51 % 61 % 44 %

Korrigeret soliditetsgrad 89 % 86 % 77 % 77 % 25 % 25 % 24 % 35 % 69 % 45 %

Soliditetsgrad = kapitalindestående ultimo x 100/samlede aktiver 
Korrigeret soliditetsgrad = Kapitalindestående ekskl. markedsværdiregulering x 100/samlede aktiver
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Selskabsledelse 

Hovedstadens Letbane I/S, på daværende tids
punkt Ring 3 Letbane I/S, er stiftet i juni 2014 
med hjemmel i lov nr. 165 af 26. februar 2014. 
Hovedstadens Letbane varetager både drift 
og anlæg af letbanen langs Ring 3. Lov om 
 letbane på Ring 3 blev den 26. maj 2016 
ændret til også at være en anlægslov. 
 Anlægsloven blev fremsat på baggrund af 
VVMredegørelsen og dispositionsforslaget 
for Hovedstadens Letbane. I 2018 blev loven 
ændret på baggrund af statens udtræden.

 

Hovedstadens Letbane ejes fra 2019 og frem 
af Region Hovedstaden og 11 kommuner: 
 LyngbyTaarbæk Kommune, Gladsaxe 
 Kommune, Herlev Kommune, Rødovre 
 Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund 
Kommune, Brøndby Kommune, HøjeTaastrup 
Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk 
Kommune og Ishøj Kommune.

 

I henhold til den ændrede letbanelov står det 
kommuner og region frit for at sammensætte 
en bestyrelse i Hovedstadens Letbane. På det 
ekstraordinære interessentskabsmøde den 
22. februar 2019 har kommunerne og Region 
Hovedstaden således udpeget en bestyrelse 
bestående af ni medlemmer: tre kommunale 

 

medlemmer udpeget af kommunerne, tre 
 regionale medlemmer udpeget af regionen 
og tre øvrige medlemmer. De tre øvrige 
 medlemmer af bestyrelsen er udpeget i 
 fællesskab af regionen og Borgmesterforum, 
som består af de 11 kommuner.

 

Senest har Borgmesterforum og Region 
 Hovedstaden den 29. marts 2023 genudpeget 
sine tre repræsentanter til bestyrelsen 
 inklusive formanden.

I 2023 er der afholdt fire møder i bestyrelsen, 
et ordinært og to ekstraordinære interessent
skabsmøder samt tre kvartalsmøder for 
Hovedstadens Letbanes interessenter.

I overensstemmelse med Hovedstadens 
 Letbanes vedtægter sender bestyrelsen 
 kvartalsrapporter til interessenterne (inkl. 
 staten som tilskudsmyndighed) efter hvert 
regnskabsmæssigt kvartal, og efterfølgende 
afholdes kvartalsmøde mellem ejerne og 
bestyrelsens formandskab, hvor staten kan 
deltage som observatør. Kvartalsrapporterne 
er offentligt tilgængelige på selskabets 
 hjemmeside dinletbane.dk

De 11 kommuner har ved stiftelsen af Hoved
stadens Letbane indgået en ejeraftale 
 vedrørende etablering af et Borgmesterforum. 
Borgmesterforum koordinerer kommunernes 
valg af repræsentanter til bestyrelsen samt 
forbereder kommunernes deltagelse på 
 kvartalsmøder, interessentskabsmødet  
og bestyrelsesmøder. Kommunerne udgør 
 dermed tilsammen én interessent mod
svarende  regionen. Der er i 2023 afholdt syv 
møder i Borgmesterforum.

Hovedstadens Letbane deler organisation med 
Metroselskabet, og i henhold til lovgivningen 
stiller Metroselskabet de nødvendige med
arbejdere og øvrige ressourcer til rådighed 
for varetagelse af Hovedstadens Letbanes 
 virksomhed, herunder til udførelse af finansie

 


rings, administrations, projekterings og 
udbuds og kontraktopgaver vedrørende 
 letbanen på Ring 3.

Hovedstadens Letbane betaler Metroselskabet 
for at varetage de nævnte opgaver baseret på 
kostpris baseret på en bekendtgørelse udstedt 
af transportministeren.

  

https://www.dinletbane.dk
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Compliance 

Hovedstadens Letbane fremlagde sammen 
med årsregnskabet for 2023 en compliancetest 
for god selskabsledelse. 

God selskabsledelse 
Hovedstadens Letbane har kortlagt de doku
menter, som udgør reguleringen af Hovedsta
dens Letbanes selskabsledelse, og foretaget 
en compliancetest af disse op imod de seneste 
anbefalinger, der er til god selskabsledelse i 
forhold til statens ejerskabspolitik og Anbe
falinger for god Selskabsledelse fra Komiteen 
for God Selskabsledelse. Formålet med com
pliancetesten er at få udpeget de områder, 
hvor selskabets ledelsesdokumenter, herunder 
vedtægterne, bestyrelsens forretningsorden, 
direktionsinstruks og en række finansielle 
instrukser og politikker ikke lever op til 
 anbefalingerne. Den generelle konklusion 
på compliancetesten er, at selskabets 

ledelses dokumenter opfylder kravene og 
lever op til anbefalingerne for god selskabs
ledelse. Gennemgangen af selskabsdoku
menterne er tilgængelige på selskabets 
 hjemmeside dinletbane.dk. 

Ansatte 
Hovedstadens Letbane er oprettet som et 
selvstændigt selskab. Der er i henhold til lov 
om Hovedstadens Letbane kun én ansat i 
 selskabet, nemlig den administrerende 
 direktør, der er den til enhver tid siddende 
administrerende direktør i Metroselskabet*. 

Cirka 30 pct. af Metroselskabets med arbejdere 
arbejder del eller heltids for letbaneprojektet. 

De repræsenterer et bredt udsnit af kompe
tencer fra design, projektering, anlæg og  
drift til bæredygtighed, digitalisering, 
 kommunikation og borgerinddragelse. Ved 

 

 

at Metroselskabet og Hovedstadens Letbane 
deler kompetencer og erfaringer, opnår begge 
parter synergi og et stærkere fagligt miljø, der 
er attraktivt for medarbejderne og selskaber
nes interessenter. 

Bestyrelsen udpeges af selskabets ejere, 
jf. ovenfor. Hovedstadens Letbane er en 
vidensbaseret virksomhed, der løser kom
plekse opgaver inden for drift, planlægning 
og etablering af bæredygtig transport. Kompe
tencemæssigt spænder medarbejderne, der 
er beskæftiget med letbaneprojektet, bredt 
med en række forskellige uddannelsesmæssige 
baggrunde, og mange af medarbejderne er 
specialister med meget lang erfaring. En del 
medarbejdere har en baggrund som ingeniør, 
konstruktør eller lignende teknisk baggrund, 
men derudover er der stor variation hos øvrige 
specialister eller administrative medarbejdere. 

 

 

 

Dataetik 
Som følge af selskabskonstruktionen nævnt 
ovenfor er Hovedstadens Letbane underlagt 
Metroselskabets arbejde med øget digitalise
ring og dermed øget brug af datadrevne 
beslutninger, som giver anledning til over
vejelser om brugen af data, jf. kravet i 
 årsregnskabsloven om en dataetisk politik. 
Metroselskabet har ikke udarbejdet en data
etisk politik, da det er selskabets vurdering, 
at det ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. 
Metroselskabet overvejer løbende et eventuelt 
behov for en dataetisk politik. 

De data, der anvendes i regi af Hovedstadens 
Letbane, er primært data om anlægget især 
økonomi og projekteringsdata. Heri behandles 
der ikke forhold mellem teknologier og per
soner. På den baggrund er det vurderet, at der 
er et begrænset behov for etiske vurderinger. 

* Som følge af at Hovedstadens Letbane kun har én ansat, er selskabet ikke omfattet af Årsregnskabslovens §99 b og §107d om hhv. kønsfordeling og mangfoldighedspolitik i ledelsen. 
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Hovedstadens Letbanes bestyrelse 

Jakob Thomasen
Bestyrelsesformand

Tiltrådt den 12. marts 2019.

Genudpeget den 29. marts 2023. 
Perioden udløber senest ved ordinært 
interessentskabsmøde i 2027.

Udpeget af Borgmesterforum 
og Region Hovedstaden.

Administrerende direktør og stifter, 
Thomasen Safety ApS. 

Fødselsår: 1962

Vederlag i 2023: 300.000 kr.

Tillidserhverv
• Bestyrelsesformand, DHI Group

• Bestyrelsesformand, ESVAGT A/S

• Bestyrelsesformand, RelyOn Nutec 

• Bestyrelsesmedlem, Orrön Energy AB,  
Sverige

• Bestyrelsesmedlem, Arcadia eFuels  
Vordingborg

• Formand, Hempel CoaST Research  Center 
Advisory Board, DTU

 
 

 

 

Trine Græse
Næstformand

Tiltrådt den 24. august 2017.

Genudpeget pr. 1. januar 2022. 
Nuværende periode udløber senest 
pr. 31. december 2025.

Udpeget af Borgmesterforum.

Borgmester, Gladsaxe Kommune. 
Formand for Borgmesterforum.

Fødselsår: 1961

Vederlag i 2023: 200.000 kr. 

Tillidserhverv
• Medlem af Det regionale Arbejds

markeds råd for Hovedstaden  
(2. næstformand)

• Medlem af bestyrelsen for BIOFOS A/S

• Medlem af bestyrelsen for 
NOVAFOS Holding A/S

• Medlem af bestyrelsen for TEC 

• Medformand for Sundhedsklynge 
Midt i Region Hovedstaden

• Medlem af Sundhedskoordinations
udvalget i Region Hovedstaden

 
 

 

 

 

Nicolai Kampmann
Næstformand

Tiltrådt den 1. januar 2022.  
Nuværende periode udløber senest 
pr. 31. december 2025.

Udpeget af Region Hovedstaden

Konsulent & rådgiver, Willmore. 
Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden.

Fødselsår: 1969

Vederlag i 2023: 200.000 kr. 

Tillidserhverv
• Medlem af udvalget for Trafik og  Regional 

Udvikling, Region Hovedstaden
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Peter Westermann
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 1. januar 2022. 
Nuværende periode udløber senest 
pr. 31. december 2025.

Udpeget af Region Hovedstaden.

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden.

Fødselsår: 1985

Vederlag i 2023: 100.000 kr.

Tillidserhverv
• Medlem af Forretningsudvalget,  

Region Hovedstaden

• Formand for Social og Psykiatri udvalget, 
Region Hovedstaden

• Medlem af bestyrelsen i Danske  Regioner

• Medlem af EuropaNævnet

 

 

 

Henrik Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 1. januar 2018.

Genudpeget pr. 1. januar 2022. 
Nuværende periode udløber senest 
pr. 31. december 2025.

Udpeget af Borgmesterforum.

Borgmester, Vallensbæk Kommune.

Fødselsår: 1971

Vederlag i 2023: 100.000 kr. 

Tillidserhverv
• Formand for Copenhagen Business Hub, 

Erhvervshus Hovedstaden

• Formand i bestyrelsen for 
Strandparken I/S

• Medlem af bestyrelsen for VEKS

• Medlem af bestyrelsen for 
Vestforbrænding I/S

• Medlem af bestyrelsen for 
HOFOR Vand Holding A/S og 
HOFOR Spildevand A/S

• Medlem af bestyrelsen for 
BIOFOS Holding A/S

 
 

 

 

 
 

 

Simon Pihl Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 22. februar 2019.

Genudpeget pr. 1. januar 2022. 
Nuværende periode udløber senest 
pr. 31 december 2025

Udpeget af Borgmesterforum

Medlem af kommunalbestyrelsen, 
LyngbyTaarbæk Kommune

Fødselsår: 1966

Vederlag i 2023: 100.000 kr.

Tillidserhverv
• 1. Viceborgmester, 

LyngbyTaarbæk Kommune

• Medlem af Økonomiudvalget, 
LyngbyTaarbæk Kommune

• Formand for Dagtilbudsudvalget, 
LyngbyTaarbæk Kommune

• Medlem af Teknikudvalget, 
LyngbyTaarbæk Kommune

 
 

 

 

 

 

 

 

Christine Dal Thrane
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 1. april 2023.

Barselsorlov fra den 20. oktober 2023 
til 30. juni 2024.

Udpeget af Region Hovedstaden.

Medlem af Regionsrådet i Region 
Hovedstaden.

Fødselsår: 1991

Vederlag i 2023: 50.000 kr.

Tillidserhverv
• Medlem af kommunalbestyrelsen 

i LyngbyTaarbæk Kommune
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Leo Larsen
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 12. marts 2019.

Genudpeget den 29. marts 2023. 
Perioden udløber senest ved ordinært 
interessentskabsmøde i 2027.

Udpeget af Borgmesterforum 
og Region Hovedstaden.

Fødselsår: 1946

Vederlag i 2023: 100.000 kr. 

Tillidserhverv
• Bestyrelsesmedlem, Det Nationale 

Sorgcenter I Børn, Unge og Sorg

• Formand for Ejendomsfonden Block/44 
Møen

 
 

 

 

 

 

Birgitte Brinch Madsen
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 10. november 2016.

Fratrådt den 31. december 2018.

Genudpeget den 12. marts 2019 
og igen den 29. marts 2023. 
Perioden udløber senest ved ordinært 
interessent skabsmøde i 2027.

Udpeget af Borgmesterforum 
og Region Hovedstaden siden 2019, 
inden da af Staten fra 20162018.

 

Direktør.

Fødselsår: 1963

Vederlag i 2023: 100.000 kr.

Tillidserhverv
• Bestyrelsesformand i RUM A/S

• Bestyrelsesformand i DELPRO A/S

• Bestyrelsesformand i Milton Huse A/S

• Bestyrelsesmedlem i Metroselskabet I/S

• Bestyrelsesnæstformand i Investerings
foreningen Dansk Invest og tilhørende 
fonde

• Bestyrelsesnæstformand i DEIF A/S

• Bestyrelsesmedlem i Arkil Holding

• Bestyrelsesmedlem i John Wood plc.

 
 

 

Carsten Scheibye
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 21. oktober 2023 og 
fratræder den 29. juni 2024.

Udpeget af Region Hovedstaden 
som  afløser for Christine Dal Thrane 
i hendes  fravær.

Studielektor.

Fødselsår: 1963

Vederlag i 2023: 25.000 kr. 

Tillidserhverv
• Medlem af Udvalget for det nære 

sammenhængende sundhedsvæsen

• Medlem af Social og psykiatriudvalget

 

 
 

 

 

 

Afgående medlemmer 
af Hovedstadens  
Letbanes bestyrelse i 2022

Martin Geertsen
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 22. februar 2019. 

Genudpeget pr. 1. januar 2022.

Fratrådt den 31. marts 2023.

Udpeget af Region Hovedstaden.

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden 
(indtil den 31. marts 2023).

Fødselsår: 1970

Vederlag i 2023: 25.000 kr.

Tillidserhverv
• Medlem af Forretningsudvalget, Region 

Hovedstaden (indtil den 31. marts 2023)

• Medlem af bestyrelsen i Danske  Regioner 
(indtil den 31. marts 2023)

• Medlem af bestyrelsen for Kommune
Kredit (indtil den 31. marts 2023)
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Oversigt over deltagelse på bestyrelsesmøder i 2023

Bestyrelsesmøder, fire i alt (9. marts, 1. juni, 7. september og 1. december)

Jakob Thomasen 4/4

Trine Græse 4/4

Nicolai Kampmann 4/4

Peter Westermann 3/4

Martin Geertsen (fratrådt den 31. april 2023) 1/4

Henrik Rasmussen 4/4

Simon Pihl Sørensen 4/4

Leo Larsen 4/4

Birgitte Brinch Madsen 4/4

Christine Dal Thrane (tiltrådt den 1. april 2023) 
Barsel fra den 20. oktober 2023 til den 30. juni 2024 2/4

Carsten Scheibye (tiltrådt i Christine Dal Thranes fravær) 
Fra den 21. oktober 2023 til den 29. juni 2024 1/4

 Kørestrømsmast bliver gjort klar til 
ophængning af kørestrømsledninger.
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Hovedstadens Letbanes direktion 

Carsten Riis
Administrerende direktør

Hovedstadens Letbane I/S 
og Metroselskabet I/S

Tillidserhverv
Ingen

Selskabets direktion supporteres 
af en direktørgruppe bestående af:

Erik Skotting
Direktør

Rebekka Nymark
Direktør

Hanne Tærsbøl Schmidt
Direktør

Søren Boysen
Direktør
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Hovedstadens Letbane I/S 
er aflagt i overensstemmelse med den 
danske årsregnskabslovs bestemmelser for 
klasse Dvirksomheder. Resultatopgørelsens 
 opstilling er tilpasset for bedre at vise 
resultat dannelsen. 

 
 

Regnskabsperioden er den 1. januar – 
31. december 2023. Årsrapporten er aflagt 
i  tusinder DKK. Den anvendte regnskabs
praksis er uændret i forhold til sidste år.

 
 

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er 
 sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil  tilflyde interessentskabet, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil fragå interessentskabet, og forpligtelsernes 
værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og pas
siver til kostpris. Efterfølgende måles aktiver 
og  forpligtelser som beskrevet for hver enkelt 
regnskabspost i det følgende.

Ved indregning og måling tages hensyn til 
 forudsigelige tab og risici, der fremkommer, 
inden årsrapporten aflægges, og som  
be eller afkræfter forhold, der eksisterer  
på balance dagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i  
takt med, at de indtjenes, mens omkostninger 
indregnes med de beløb, der vedrører regn
skabsåret.

Værdiregulering af finansielle aktiver og for
pligtelser, der måles til dagsværdi, indregnes 
tillige i resultatopgørelsen. 

Omregning fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved 
første indregning til transaktionsdagens kurs. 
Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre 
monetære poster i fremmed valuta, som ikke 
er afregnet på balancedagen, omregnes til 
balancedagens kurs. Valutakursdifferencer, 
der opstår mellem transaktionsdagens kurs 
og kursen på betalingsdagen henholdsvis 
 balancedagens kurs, indregnes i resultat

 

  
 


opgørelsen som finansielle poster. Anlægs
aktiver, der er købt i fremmed valuta, 
omregnes til kursen på transaktionsdagen.

 

 

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles ved 
 første indregning i balancen til kostpris og 
efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle 
instrumenter indregnes under henholdsvis 
andre tilgodehavender og forpligtelser. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle 
instrumenter, der er klassificeret som og 
 opfylder betingelserne for sikring af dags
værdien af et indregnet aktiv eller en ind
regnet forpligtelse, indregnes i resultat
opgørelsen sammen med ændringer i værdien 
af det  sikrede aktiv eller den sikrede for
pligtelse.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke 
opfylder betingelserne for behandling som 
 sikringsinstrumenter, indregnes ændringer 
i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen 
som finansielle poster.

 
 

Resultatopgørelsen
Indtægter
Værdi af eget arbejde omfatter de i året 
 med gåede personaleomkostninger og andre 
omkostninger, der på grundlag af et skøn 
kan henføres til anlæg af letbane. Beløbet 
er indregnet i  kostprisen for anlæg af letbane.

 
 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger består af bestyrelses
honorar.

Andre eksterne omkostninger
Under andre eksterne omkostninger indgår 
omkostninger til administration, herunder 
 kontorhold mv. og varetagelse af bygherre
organisationen.

Finansielle poster
Finansielle poster indeholder renter, realise
rede og urealiserede valutakursreguleringer 
samt værdireguleringer af interessentskabets 
lån, placeringer og afledte finansielle 
 instrumenter, der måles til dagsværdi.

Selskabsskat
Interessentskabet er ikke skattepligtigt.
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Balancen
Materielle anlægsaktiver 
Anlæg af letbane
Anlæg af letbane måles til medgåede omkost
ninger til forundersøgelser samt værdi af eget 
arbejde, indtil det tidspunkt aktivet er klar til 
brug. Der afskrives ikke på anlæg af letbane 
i etableringsfasen, men der foretages årligt 
nedskrivning under hensyntagen til gen
indvindingsværdien, jf. afsnittet om værdi
ansættelse af anlægsaktiver.

Værdiansættelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver 
gennemgås årligt for at afgøre, om der er 
 indikation af værdiforringelse ud over det, 
som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er 
 tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest 
til afgørelse af, om genindvindingsværdien 
er lavere end den regnskabsmæssige værdi, 
og der nedskrives til denne lavere genind
vindingsværdi. 

Genindvindingsværdien er den højeste af enten 
nettosalgsprisen fratrukket salgsomkostninger 
eller kapitalværdien. Ved opgørelse af 
kapitalværdien tilbagediskonteres skønnede 
fremtidige pengestrømme til nutidsværdi. 

Nedskrivningen indregnes som udgangspunkt 
i resultatopgørelsen. I de tilfælde hvor 
 nedskrivningen kan henføres til en allerede 
ind regnet hensat forpligtelse og derved 
 allerede indregnet i resultatopgørelsen, 
 modregnes  nedskrivningen i de hensatte 
 for pligtelser som et udtryk for en anvendelse 
heraf. 

 

 

 
 

 

 

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til 
 amortiseret kostpris. Der nedskrives til imøde
gåelse af forventede tab. 

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante 
 beholdninger og bankindeståender samt 
værdi papirer med en restløbetid på 
anskaffelses tidspunktet på under tre måneder, 
og som uden hindring kan omsættes til 
 likvider, og hvorpå der kun er ubetydelige 
risici for  værdiændringer. Værdipapirer og 
 placeringer måles til dagsværdi på balance
dagen.

Passiver
Langfristede gældsforpligtelser
Langfristet gæld måles på tidspunktet for 
 lånoptagelse til kostpris, svarende til det 
 modtagne provenu efter fradrag af afholdte 
transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles 
gæld til amortiseret kostpris, medmindre der 
foretages sikring af gældsforpligtelsernes 
dagsværdi.

Gældsforpligtelser, der er sikret for ændringer 
i dagsværdien, og effektiviteten af denne 
 sikring kan dokumenteres, måles efterfølgende 
til dagsværdi. Ændringer i dagsværdien ind
regnes i resultatopgørelsen sammen med 
ændringer i dagsværdien af sikrings
instrumenterne.

 

 

Kortfristet del af langfristet gæld indregnes 
under afdrag på langfristede gældsfor
pligtelser.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser, der omfatter 
banklån, kreditorer og anden gæld, måles til 
amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer 
til nominel værdi. 

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når inte
ressentskabet har en retslig eller faktisk 
 forpligtelse som følge af en begivenhed i 
 regnskabsåret eller tidligere år, og det er 
 sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen 
vil medføre træk på interessentskabets 
 ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles som det bedste 
skøn over de omkostninger, der er nødvendige 
for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. 
Hensatte forpligtelser måles til nutidsværdi.

Det fremgår af principperne beskrevet under 
afsnittet om værdiansættelse af anlægsaktiver, 
at værdien af letbanen nedskrives under 
 hensyntagen til den beregnede genind
vindings værdi for letbanen. Såfremt ned
skrivningen imidlertid ikke kan foretages 
inden for den regnskabsmæssige værdi af 
det pågældende aktiv, foretages en regn
skabsmæssig hen sættelse til dækning af den 
resterende  forpligtelse. 

 

 

 
 

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen for interessentskabet 
præsenteres efter den indirekte metode 
og viser pengestrømme vedrørende drift, 
 investeringer og finansiering samt interessent
skabets likvider ved årets begyndelse og 
 slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter 
opgøres som driftsresultat reguleret for 
ikkekontante driftsposter. 

Pengestrømme vedrørende investerings
aktiviteter omfatter betalinger i forbindelse 
med anlæg af letbane og investeringer i 
 værdipapirer.

Pengestrømme vedrørende finansierings
aktiviteter omfatter ændringer i tilgode
havender, leverandørgæld og anden gæld 
samt nettofinansieringsomkostninger. 

Likvider omfatter likvide beholdninger 
og  kortfristede værdipapirer.
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Regnskab
(må ikke slettes)

Resultatopgørelse
For perioden 1. januar - 31. december 2023 (alle tal i 1.000 kr.)

 Note 2023 2022

INDTÆGTER

Værdi af eget arbejde 73.218 59.737

Indtægter i alt 73.218 59.737

OMKOSTNINGER

Personaleomkostninger 1 1.300 1.300

Andre eksterne omkostninger 77.761 63.636

Omkostninger i alt -79.061 -64.936

Resultat før nedskrivninger og hensættelser -5.843 -5.199

NEDSKRIVNINGER OG HENSÆTTELSER

Hensættelser 2 1.179.347 1.954.138

Nedskrivninger og hensættelser i alt -1.179.347 -1.954.138

Resultat før finansielle poster -1.185.190 -1.959.337

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter 3 187.696 420.289

Finansielle omkostninger 3 140.196 73.924

Finansielle poster i alt 47.501 346.366

Resultat før markedsværdiregulering -1.137.690 -1.612.971

Markedsværdiregulering 3 206.322 873.558

Årets resultat -1.344.011 -739.414
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Balance
Aktiver pr. 31. december 2023 (alle tal i 1.000 kr.)

 Note 2023 2022

ANLÆGSAKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Anlæg af letbane 4 0 0

Materielle anlægsaktiver i alt 0 0

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Tilgodehavender Region Hovedstaden 5 1.552.259 1.098.420

Tilgodehavender kommunerne 5 2.052.174 1.466.124

Afledte finansielle instrumenter 14 296.867 370.973

Finansielle anlægsaktiver i alt 3.901.300 2.935.517

Anlægsaktiver i alt 3.901.300 2.935.517

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender Region Hovedstaden 5 69.058 61.490

Tilgodehavender kommunerne 5 86.942 81.149

Andre tilgodehavender 5 127.804 72.169

Værdipapirer 6 372.428 223.348

Likvide beholdninger 6 145.884 274.624

Omsætningsaktiver i alt 802.117 712.780

Aktiver i alt 4.703.415 3.648.295
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Passiver pr. 31. december 2023 (alle tal i 1.000 kr.)

 Note 2023 2022

KAPITALINDESTÅENDE

Primo 2.237.030 1.914.616

Årets tilgang 170.489 322.414

Kapitalindestående i alt -2.066.541 -2.237.030

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Langfristet gæld 7 4.218.579 2.448.185

Hensættelser 2 2.228.925 3.171.423

Langfristede gældsforpligtelser i alt 6.447.504 5.619.609

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Kortfristet del af langfristet gæld 7 292.283 203.655

Leverandørgæld 3.281 47.741

Anden gæld 8 26.887 14.319

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 322.451 265.715

Gældsforpligtelser i alt 6.769.955 5.885.324

Passiver i alt 4.703.415 3.648.295

Forslag til resultatdisponering 9

Begivenheder efter statusdagen 10

Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser 11

Revisions og rådgivningshonorar 12

Nærtstående parter 13

Valuta, rente og modpartsrisiko 14

Specifikation af lån og afledte finansielle instrumenter 15
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Egenkapitalopgørelse
(Alle tal i 1.000 kr.)

 
Indskud Ikke  

indbetalt  
ejerindskud

Overført  
resultat  

inden MVR

Kapital-
indestående 
ekskl. MVR

Markedsværdi-
regulering  

(MVR)

I alt

Primo 2022 1.606.143 2.222.922 -5.138.206 -1.309.140 -605.476 -1.914.616

Kapitalindskud 199.013 217.987 0 417.000 0 417.000

Overført fra årets resultat 0 0 1.612.971 1.612.971 873.558 739.414

Primo 2023 1.805.156 2.440.909 -6.751.178 -2.505.112 268.082 -2.237.030

Kapitalindskud 165.800 1.348.700 0 1.514.500 0 1.514.500

Overført fra årets resultat 0 0 1.137.690 1.137.690 206.322 1.344.011

Ultimo 1.970.956 3.789.609 -7.888.868 -2.128.302 61.760 -2.066.541

De seneste 5 års kapitalindskud kan specificeres således:

 2023 2022 2021 2020 2019

Primo 4.246.065 3.829.065 3.829.065 3.829.065 3.829.065

Kapitalforhøjelse 1.514.500 417.000 0 0 0

Ultimo 5.760.565 4.246.065 3.829.065 3.829.065 3.829.065
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Specifikation af ejerindskud
 Gældende ejerandel Indskud

Region Hovedstaden 43,00 % 1.685.033

LyngbyTaarbæk Kommune 12,52 % 486.333

Gladsaxe Kommune 12,60 % 488.782

Herlev Kommune 6,71 % 260.774

Rødovre Kommune 2,01 % 77.560

Glostrup Kommune 7,18 % 278.603

Albertslund Kommune 3,23 % 125.815

Brøndby Kommune 4,18 % 161.704

HøjeTaastrup Kommune 0,88 % 33.427

Hvidovre Kommune 0,92 % 35.561

Vallensbæk Kommune 3,15 % 121.805

Ishøj Kommune 3,62 % 141.318

Indskud i alt 100 % 3.896.713

Tilskud fra staten 1.863.851

Indskud og tilskud i alt 5.760.565

 Staten Region Hovedstaden Kommunerne I alt

Indskud jf. § 1 stk. 3 (2014) 1.794.738 1.001.236 1.309.308 4.105.282

Indskud jf. § 1 stk. 4 (2016) 0 171.526 223.493 395.019

Indskudt korrektionsreserve (2014) 138.087 103.669 135.567 377.323

Indskudt korrektionsreserve (2016) 0 171.526 223.493 395.019

Korrektionsreserve i statslig regi 276.174 0 0 276.174

Frigivet korrektionsreserve (2018) 150.776 98.276 128.229 377.281

Frigivet korrektionsreserve (2022) 166.800 108.420 141.780 417.000

Frigivet korrektionsreserve (2023) 165.800 107.770 140.930 414.500

Ejerindskud (2023) 0 473.000 627.000 1.100.000

Indskud i alt 1.863.852 1.685.033 2.211.680 5.760.565
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Parterne har i principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 af 20. juni 2013 aftalt at bidrage til finansieringen af anlægs omkostningerne. 
 Finansieringen af anlægs omkostningerne er fastlagt ud fra ejer forholdene ved stiftelsen. 

Region Hovedstaden og kommunerne indskyder desuden fra letbanens overgang til passagerdrift årlige indskud til dækning af de årlige drifts
omkostninger inklusive driftsrelaterede anlægsinvesteringer modregnet passagerindtægter. Region Hovedstaden finansierer 43 pct. af drifts
tilskuddet og kommunerne 57 pct. Kommunerne har, jf. principaftalen, endnu ikke aftalt fordelingen af driftstilskuddet. Når fordelingen mellem 
kommunerne er aftalt, vil denne fordeling danne grundlag for fastlæggelse af kommunernes årlige driftstilskud. 

Folketinget har den 31. maj 2016 vedtaget  forslag til anlægslov for letbane på Ring 3 – lov nr. 657 af 8. juni 2016. I forlængelse af loven og deraf 
 følgende ændringer i selskabets  vedtægter har Region Hovedstaden og  kommunerne udvidet deres korrektionsreserver til 30 pct. svarende til  
 statens og har  indskudt yderligere 395,0 mio. kr. (379,3 mio. kr. i 2013priser) i selskabet. 

Den indskudte egenkapital er i forhold til lov om letbane på Ring 3, lov nr. 165 af 26. februar 2014 og lov om ændring af lov om letbane på Ring 3,  
lov om Metroselskabet I/S og  Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber, lov nr. 657 af 8. juni 2016  fremkommet som følger: 

Der er i 2018 foretaget kapitalindskud på 377 mio. kr. Kapitalindskuddet omfatter frigivelse af den såkaldte 10 pct. korrektionsreserve i forbindelse 
med ejernes  godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på  letbanen på Ring 3 i marts 2018.

Interessenterne har på interessentskabsmødet den 28. april 2021 godkendt frigivelse fra 20 pct. korrektionsreserven med op til 417 mio. kr. til mulig 
 disponering for Hovedstadens Letbanens bestyrelse. Frigivelsen blev betinget af statens efterfølgende godkendelse og medfinansiering. Staten har  
i 2022 godkendt frigivelse af 417 mio. kr. som er tilgået selskabets egenkapital. 

Interessenterne har på ekstraordinært interessentskabsmøde den 15. december 2022  godkendt frigivelse af 20 pct. korrektionsreserven til mulig 
 disponering for Hovedstadens  Letbanes bestyrelse. Frigivelse var betinget af statens efterfølgende godkendelse og med finansiering. Staten har i juni 
2023 godkendt  frigivelsen. Beløbet er tilgået selskabets  egenkapital.

I henhold til lov nr. 1564 af 18. december 2018 er staten pr. 1. januar 2019 udtrådt som ejer af selskabet. Derved overgår statens indskud til et 
 tilskud, Region Hovedstaden og de 11 kommuner overtager samtlige aktiver og passiver i interessentskabet og indtræder i samtlige interessent
skabets  rettigheder og pligter.

Hovedstadens Letbane er et interessentskab, hvor ejerne hæfter 100 pct. for selskabet. En negativ egenkapital i selskabet medfører ikke behov for 
yderligere indskud fra ejerne, da Hovedstadens Letbane fortsat kan servicere sin gæld som planlagt.
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Pengestrømsopgørelse
(Alle tal i 1.000 kr.)

 2023 2022

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET

Personaleomkostninger 1.300 1.300

Andre eksterne omkostninger 77.761 63.636

Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt -79.061 -64.936

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET

Investeringer i anlæg af letbane 2.048.627 1.070.796

Investeringer i værdipapirer (ekskl. værdiregulering) 149.080 632.102

Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt -2.197.707 -438.694

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET

Lånoptagelse, netto (ekskl. værdiregulering) 1.932.455 400.000

Langfristede gældsforpligtelser 213.807 3.807

Indskud fra ejere 1.514.500 166.800

Tilgodehavender 1.108.886 402.635

Kortfristet gæld 31.892 82.291

Nettofinansieringsomkostninger 55.659 355.044

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt 2.148.028 440.724

Ændring i likvider 128.741 62.906

Likvider primo 274.624 337.529

Likvider ultimo 145.884 274.624

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.
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Noter

Note 1 
Personaleomkostninger 

Direktionen i Metroselskabet er tillige direktion i Hovedstadens Letbane. Direktionen oppebærer ikke vederlag i Hovedstadens Letbane. 

Selskabet har i året ikke beskæftiget medarbejdere ud over direktionen. Metroselskabet stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til 
rådighed for varetagelse af Hovedstadens Letbanes virksomhed, herunder til udførelse af administrations, projekterings og udbuds og kontrakt
opgaver vedrørende letbanen på Ring 3 og varetagelse af Hovedstadens Letbanes gælds og formueforvaltning. Der afregnes administrationshonorar 
herfor. 

I personaleomkostninger indgår gager til selskabets bestyrelse med 1.300 t.kr. 

Note 2 
Nedskrivninger  
og hensættelser 

(Alle tal i 1.000 kr.) 2023 2022

Primo 3.171.423 2.347.818

Årets regulering 1.179.347 1.954.138

Anvendt hensættelse i året anlægA og anlægD 2.121.845 1.130.533

Hensættelse i alt ultimo (Genindvindingsværdi) 2.228.925 3.171.423

Den regnskabsmæssige værdi af letbane på Ring 3 gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikationer på værdiforringelse.

De fremtidige pengestrømme, der indgår i genindvindingsværdien, er baseret på selskabets gældende langtidsbudget og dets indarbejdede forvent
ninger til fremtiden, jf. bilag til ledelsesberetningen. Beregningen af genindvindingsværdien foretages efter kapitalværdimetoden. Ved opgørelsen 
efter kapitalværdimetoden tilbagediskonteres skønnede fremtidige pengestrømme til nutidsværdien.

Det forudsatte renteniveau (diskonteringsfaktoren) udgør en væsentlig usikkerhed i det foretagne skøn af værdien af letbane på Ring 3. Selskabet  
har i værdiansættelsen anvendt en renteforventning, hvor der er indregnet et såkaldt risikotillæg for således at imødegå usikkerheden i rente
udviklingen. Havde selskabet i stedet taget udgangspunkt i den aktuelle lavere markedsrente, ville værdien af anlægsaktiverne have været højere,  
og årets resultat ville have været bedre. Tilsvarende ville resultatet have været lavere, såfremt der var anvendt en højere renteforventning. 
 Følsomhedsberegningerne for renteforventningen fremgår af note 5.
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Note 3 
Finansielle poster 

(Alle tal i 1.000 kr.) 2023 2022

Finansielle indtægter 187.696 420.289

Finansielle omkostninger 140.196 73.924

Finansielle poster i alt 47.501 346.366

Markedsværdiregulering i alt -206.322 873.558

Finansielle indtægter i 2022 indeholder regulering vedrørende tidligere år af renteindtægter af tilgodehavende ejerindskud.

Markedsværdireguleringer kan henføres til selskabets finansielle aftaler om renteafdækning, som er indgået med henblik på at øge budget
sikkerheden i selskabets langsigtede økonomi. Markedsværdireguleringen afhænger af renteudviklingen og er alene en regnskabsmæssig 
 registrering, som ikke har nogen likviditetsmæssig virkning, set i lyset af at lånene beholdes til udløb.

Den regnskabsmæssige følsomhed vedrørende markedsværdireguleringen kan udtrykkes ved basis point value (BPV). Med selskabets nuværende 
 finansielle portefølje (SWAP) udgør BPV 9 mio. kr., hvilket betyder, at et fald i renteniveauet på 1 pct. vil medføre en stigning i markedsværdi
reguleringen og dermed en belastning af resultatet på 900 mio. kr. Tilsvarende vil en stigning i renteniveauet på 1 pct. medføre en forbedring  
af  resultatet med 900 mio. kr. 
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  Note 4 
Anlæg af letbane 

(Alle tal i 1.000 kr.) Anlægs omkostninger Drifts relaterede 
anlægs investeringer

I alt

ANSKAFFELSESSUM

Primo 3.514.555 649.716 4.164.271

Årets nettotilgang 1.922.902 198.943 2.121.845

Ultimo 5.437.457 848.659 6.286.116

NED- OG AFSKRIVNINGER

Primo 3.514.555 649.716 4.164.271

Årets nettotilgang 1.922.902 198.943 2.121.845

Ultimo -5.437.457 -848.659 -6.286.116

Bogført primoværdi 0 0 0

Bogført ultimoværdi 0 0 0

De aktiverede omkostninger består af de medgåede omkostninger til anlæg af letbane på Ring 3. De samlede anlægsinvesteringer indeholder 
 endvidere årets resultat, der omfatter de omkostninger, der regnskabsmæssigt ikke kan aktiveres i anlægsfasen (selskabsrelaterede omkostninger). 

Værdien af anlægsaktivet er nedskrevet til 0 kr. Dette er en følge af, at letbanen løbende nedskrives til anlæggets forventede genindvindingsværdi 
under hensyntagen til de planlagte anlægsomkostninger. 

Genindvindingsværdien er beregnet på basis af indarbejdede forventninger til fremtiden i selskabets langtidsbudget. Herunder er der anvendt en 
 gennemsnitlig rente på 4,6 pct. i de første 20 år stigende til 4,8 pct. på længere sigt. Den i beregningen anvendte rente er højere end det aktuelle 
 renteniveau i markedet, da der er indregnet et risikotillæg. Anvendelse af en lavere aktuel markedsrente ville øge den opgjorte genindvindingsværdi  
og dermed forbedre årets resultat. Til illustration ville anvendelse af en 1 pct. lavere rente i de første 20 år medføre, at genindvindingsværdien og 
 dermed årets resultat ville have været ca. 216 mio. kr. højere. Omvendt ville anvendelse af en 1 pct. højere rente i denne periode have medført et  
lavere resultat på ca. 174 mio. kr. 
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Note 5 
Tilgodehavender 
Region Hovedstaden, 
 kommunerne og  
andre  tilgodehavender 

(Alle tal i 1.000 kr.) Region Hovedstaden Kommunerne I alt

Primo 1.159.910 1.547.273 2.707.182

Årets tilgang (rentetilskrivning) 49.897 71.886 121.783

Årets tilgang (tilkøbsaftaler) 473.000 627.000 1.100.000

Årets afgang (afdrag) 61.490 107.043 168.532

Ultimo 1.621.317 2.139.116 3.760.432

Specifikation af tilgodehavender (alle tal i 1.000 kr.) 2023 2022

Region Hovedstaden 1.621.317 1.159.910

Kommunerne 2.139.116 1.547.273

Tilgodehavender i alt 3.760.432 2.707.182

Hovedstadens Letbane har i forbindelse med stiftelse af interessentskabet indgået betalingsaftaler med staten (tidligere ejere) samt selskabets 
 nuværende ejere Region Hovedstadens og de 11 kommuner om årlige indbetalinger. Indbetalingerne betales af ejerne i henhold til indgåede 
 betalingsaftaler.

Staten har indbetalt deres indskud. Region Hovedstaden har indgået betalings aftale om en større betaling i 2019 samt en fast årlig betaling i 
 perioden 20202065. Endelig har de 11 kommuner indgået betalingsaftaler om en større  betaling i 20142016 samt en fast årlig betaling i perioden 
fra 20172065. Det er aftalt, at de årlige betalinger opregnes med finanslovens  forudsætningsindeks for anlæg frem til driftsstart og herefter med 
nettoprisindekset. Den regnskabsmæssige værdi af betalingsaftalerne er, jf. regnskabspraksis opgjort til amortiseret kostpris.

Under tilgodehavender indgår desuden tilgodehavende moms med 64 mio. kr. og periodiserede renter med 57 mio. kr. 

Note 6 
Værdipapirer og 
likvide beholdninger 

(Alle tal i 1.000 kr.) 2023 2022

Værdipapirer over 3 måneder 372.428 223.348

Værdipapirer i alt 372.428 223.348

Likvide midler 145.884 274.624

Likvide beholdninger i alt 145.884 274.624

Værdipapirer omfatter køb af obligationer til sikkerhedstillelse af markedsværdierne på selskabets finansielle instrumenter. 

Pr. 31. december 2023 er 154 mio. kr. stillet til sikkerhed. 
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Note 7 
Langfristet gæld 
og kortfristet del  
af langfristet gæld 

(Alle tal i 1.000 kr.) Lån  
(langfristet)

Afledte finansielle  
instrumenter  

(negativ værdi)

Indskudt 
korrektions-

reserve

I alt

ANSKAFFELSESSUM

Primo 2.300.000 0 213.807 2.513.807

Årets tilgang (lånoptagelse/rentetilskrivning) 2.800.000 0 34.893 2.834.893

Årets afgang 200.000 0 248.700 448.700

Ultimo 4.900.000 0 0 4.900.000

VÆRDIREGULERINGER

Primo 198.211 336.244 0 138.033

Årets værdiregulering 601.207 74.036 0 527.171

Ultimo -799.418 410.280 0 -389.138

Regnskabsmæssig primoværdi 2.101.789 336.244 213.807 2.651.840

Regnskabsmæssig ultimoværdi 4.100.582 410.280 0 4.510.862

(Alle tal i 1.000 kr.) 2023 2022

SPECIFIKATION AF INDSKUDT KORREKTIONSRESERVER

Region Hovedstaden 0 92.903

Kommunerne 0 120.904

Indskudt korrektionsreserver i alt 0 213.807

I 2023 har selskabet optaget lån for netto 2,6 mia. kr. nominelt. Værdien af selskabets finansielle instrumenter er indregnet i den samlede værdi  
af gældsforpligtelsen pr. 31. december 2023. Markedsværdireguleringen af finansielle instrumenter er indregnet i resultatopgørelsen.

Selskabets lån, finansielle instrumenter mv. er i overensstemmelse med ”liste over acceptable lånetyper” i den indgåede aftale mellem Danmarks 
 Nationalbank, Finansministeriet, Transportministeriet og Hovedstadens Letbane. 

Af selskabets langfristede gældsforpligtelser forfalder 3.650 mio. kr. (nominel værdi) efter 5 år. 

Folketinget har den 31. maj 2016 vedtaget forslag til anlægslov for letbane på Ring 3 – lov nr. 657 af 8. juni 2016. I forlængelse af loven og deraf 
 følgende ændringer i selskabets vedtægter har Region Hovedstaden og kommunerne udvidet deres korrektionsreserver til 30 pct. svarende til 
 statens, og har indskudt yderligere 395,0 mio. kr. (379,3 mio. kr. i 2013priser) i selskabet. Regionens og kommunernes korrektionsreserver samt  
10 pct. af statens 30 pct. korrektionsreserve er indskudt i interessentskabet sammen med indskud til finansiering af anlægsomkostningerne.
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Note 7 (fortsat) Interessenterne har på ekstraordinært interessentskabsmøde den 15. december 2022 godkendt frigivelse fra 20 pct. korrektionsreserven til mulig 
 disponering for Hovedstadens Letbanens bestyrelsen. Frigivelsen var betinget af statens efterfølgende godkendelse og medfinansiering. Staten  
har i juni 2023 godkendt frigivelsen og beløbet er tilgået selskabets egenkapital. Statens andel udgør 165,8 mio. kr., og Region Hovedstaden og  
de 11  kommuners andel udgør 248,7 mio. kr. Korrektionsreserven er herefter fuldt ud disponeret.

Note 8  
Anden gæld 

(Alle tal i 1.000 kr.) 2023 2022

Skyldig Askat mv. 159 159

Renteperiodiseringer 26.728 14.160

Anden gæld i alt 26.887 14.319

Note 9  
Forslag til  
resultatdisponering 

(Alle tal i 1.000 kr.) 2023 2022

Overført til næste år -1.344.011 -739.414

Note 10  
Begivenheder  
efter statusdagen 

Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for 2023.
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Note 11  
Kontraktlige forpligtelser  
og eventualforpligtelser 

Kontraktlige forpligtelser
De indgåede igangværende kontrakter med entreprenørerne vedrørende anlæg af letbane på Ring 3 har en samlet restværdi på 1.789 mio. kr.  
Vedrørende driften af letbane på Ring 3 er der indgået kontrakt med en samlet værdi på 2.819 mio. kr. i en 15årig periode fra letbanens drifts start.

Eventualforpligtelser
Som en naturlig del af selskabets store anlægsprojekter bliver der i kontraktforholdet mellem hovedstadens Letbane og dets entreprenører annon
ceret en række krav om ekstrabetaling mv. udover, hvad der allerede er aftalt i de indgåede kontrakter. Pr. 31. december 2023 er der rejst krav fra 
selskabets entreprenører på ca. 184 mio. EUR (ca. 1,4 mia. kr.). Det er selskabets vurdering, at der er stor usikkerhed forbundet med entreprenører
nes adgang til at få kravene imødekommet. Alle krav drøftes løbende med entreprenørerne og søges afklaret ved forhandling. Eventuelle betalinger 
vurderes at kunne indeholdes i de i regnskabet hensatte beløb. I januar 2024 har der været drøftelser med entreprenørerne, og der er indgået 
aftale, der har lukket for 27 mio. EUR (ca. 200 mio. kr.) af de rejste krav

Anlægget af letbanen langs Ring 3 indebærer ekspropriationer, erstatning og lignende, for hvilket interessentskabet betaler til de berørte ejere/
beboere. Størrelsen af erstatningerne afklares løbende. 

Hovedstadens Letbane har med henblik på strømforbruget i Letbanen indgået fastprisaftaler på køb af strøm for 2025 og 2026. Med aftalen for  
2025 har selskabet forpligtet sig til køb af 70 pct. af det forventede forbrug i letbanen, og i aftalen for 2026 har selskabets forpligtet sig til køb  
af 90 pct. af det forventede forbrug i Letbanen. 

Note 12  
Revisions- og  
rådgivningshonorar 

(Alle tal i 1.000 kr.) 2023 2022

Deloitte 260 239

Lovpligtig revision i alt 260 239

Deloitte 48 12

Andre erklæringer i alt 48 12

Deloitte anden rådgivning 110 0

Rådgivningshonorar, i alt 110 0
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Note 13  
Nærtstående parter 

Hovedstadens Letbanes nærtstående parter omfatter selskabets ejere, bestyrelsen, direktionen og Metroselskabet.

Samhandel med nærtstående parter sker på markedsvilkår.

Hovedstadens Letbane har i 2023 betalt administrationshonorar til Metroselskabet vedrørende Metroselskabets administration og varetagelse  
af  bygherreorganisation for Hovedstadens Letbane jf. bekendtgørelse om afregning mellem Hovedstadens Letbane I/S og Metroselskabet I/S. 
 Metro selskabet stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af Hovedstadens Letbanes virksomhed. 

Note 14  
Valuta-, rente- 
og modpartsrisiko 

 
Finansielle risici
Hovedstadens Letbane håndterer en række finansielle risici. Hovedstadens Letbanes lånoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter (rente





afdækning, swaps mv.) er reguleret ved en aftale mellem Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Transportministeriet og Hovedstadens Letbane.

Valutarisici
Aftalen indeholder retningslinjer for, hvilke typer finansielle instrumenter og låneaftaler, der kan indgå i låneporteføljen. I henhold til disse retnings
linjer vil lån alene blive eksponeret i DKK og EUR.

Renterisici
Renterisici styres ved både at låne og placere penge til variabel og fast rente. Årsresultatet er påvirket af udsving i den såkaldte markedsværdi
regulering, som overordnet set bestemmes af udviklingen i det generelle renteniveau. Hvis renten eksempelvis falder, stiger kursværdien af en 
 fast forrentet obligation og omvendt. BPV (Basis Point Value) angiver kursfølsomheden. Ultimo 2023 er BPV 9 mio. kr., hvilket betyder, at et fald  
i rente niveauet på 1 procent vil medføre en stigning i markedsværdien på 900 mio. kr. og omvendt.

Modpartsrisici
Placering af likviditet sker alene i de mest kreditværdige danske og udenlandske institutioner, så risikoen på modparten i videst muligt omfang 
 begrænses. Denne risiko styres og overvåges løbende i et særligt line og limitsystem. Systemet fastlægger principperne for opgørelse af disse  
risici samt et maksimum for, hvor store risici der accepteres på en enkel modpart. Sidstnævnte udmåles i forhold til modpartens ratings hos  
de  internationale ratingbureauer. Risici søges endvidere reduceret ved anvendelse af hensigtsmæssig aftaledokumentation. Der indgås i den 
 forbindelse særlige aftaler om sikkerhedsstillelser – såkaldte CSAaftaler – med modparter.

Rating
Internationale kreditvurderingsbureauer giver virksomheder en såkaldt rating, der udtrykker deres kreditværdighed. Ratingen – eller karakteren  
– er inddelt i en skala, hvor AAA er det bedste, AA det næstbedste og så videre. Hovedstadens Letbane er på grund af statens solidariske hæftelse 
indirekte kreditvurderet som staten, hvilket vil sige AAA.
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Note 14 (fortsat) Finansielle nettopassiver

(Alle tal i 1.000 kr.) Nominel værdi Regnskabs
mæssig værdi 

2023

Regnskabs
mæssig værdi 

2022

Værdipapirer og aftaleindskud 372.645 372.428 223.348

Periodiserede renter, værdipapirer og aftaleindskud 0 7.102 0

Værdipapirer og aftaleindskud i alt 372.645 379.530 223.348

Lån 4.900.000 4.100.582 2.101.789

Periodiserede renter, lån 0 6.003 1.899

Lån i alt -4.900.000 -4.106.586 -2.103.688

Finansielle instrumenter, aktiv  296.867 370.973

Finansielle instrumenter, passiv  410.280 336.244

Periodiserede renter, finansielle instrumenter  28.830 28.412

Finansielle instrumenter i alt - -84.583 63.140

Nettopassiver i alt -4.527.355 -3.811.639 -1.817.201

- -

Periodiserede renter er optaget i balancen under henholdsvis aktiver, tilgodehavender med 57 mio. kr. og passiver, anden gæld med 27 mio. kr.

Valutakursrisiko
Valutafordeling pr. 31. december 2023, regnskabsmæssig værdi. 

(Alle tal i mio. kr.) Værdipapirer og 
aftaleindskud

Lån Finansielle 
instrumenter

Nettoposition

DKK < 1 år 0 292 9 301

DKK > 1 år 0 3.815 76 3.891

EUR < 1 år 0 0 0 0

EUR > 1 år 380 0 0 380

I alt 380 -4.107 -85 -3.812
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Note 14 (fortsat) Renterisiko
Rentebinding pr. 31. december 2023, regnskabsmæssig værdi.

(Alle tal i mio. kr.) DKK EUR Total

01 år 302 0 302

15 år 951 380 571

610 år 2.135 0 2.135

1020 år 177 0 177

> 20 år 627 0 627

I alt -4.192 380 -3.812

Modpartsrisiko
Ved likviditetsplaceringer og indgåelse af finansielle instrumenter opstår en risiko på modparten i form af enten kreditrisiko eller likviditetsrisiko.  
Denne risiko styres og overvåges løbende i et særligt line og limitsystem, der fastlægger principperne for opgørelse af disse risici samt et 
 maksimum for, hvor store risici, der accepteres på en enkelt modpart. Sidstnævnte udmåles hos de internationale ratingsbureauer (Moody’s, 
 Standard & Poor’s og Fitch/IBCA). Endvidere søges risici reduceret ved anvendelse af en hensigtsmæssig aftaledokumentation.

Modpartsrisiko fordelt på rating kategori pr. 31. december 2023

Total modpartseksponering  
(regnskabsmæssig værdi, mio. kr.)

Værdipapirer og 
aftaleindskud

Lån Finansielle 
instrumenter

Nettoposition

AAA 380 4.107 0 3.727

AA 0 0 226 226

A 0 0 141 141

I alt 380 -4.107 -85 -3.812

Modparterne til aftalerne er omfattet af sikkerhedsstillelsesaftaler. Hovedstadens Letbanes nettosikkerhedsstillelse pr. 31.12.2023 udgør 80 mio. kr. 
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Note 15  
Specifikation af lån og afledte 
finansielle instrumenter 

Opførelse af Hovedstadens Letbanes anlæg finansieres primært med fastforrentede lån optaget i Danmarks Nationalbank. Den regnskabsmæssige 
behandling af sikringsforhold sker ud fra to principper.

1) Når selskabet optager lån, omlægges størstedelen straks efter låneoptagelsen til variabel rente ved indgåelse af renteswaps. Da omlægningen  
til variabel rente anses for en effektiv sikring, indregnes ændringer i dagsværdien af såvel det sikrede lån som renteswappen i resultatopgørelsen 
(dagsværdisikring) jf. anvendt regnskabspraksis. Disse reguleringer udligner i al væsentlighed hinanden. Lån, der ikke omlægges til variabel rente, 
indregnes til amortiseret kostpris. 

2) Som en del af Hovedstadens Letbanes finansieringsstrategi har selskabet foretaget renteafdækning (omlægning fra variabel rente til fast nominel 
rente eller fast realrente) for ca. 2/3 af den forventede maksimale nettogæld. Renteafdækningen er foretaget med henblik på at afdække en del af 
renterisikoen og dermed øge budgetsikkerheden i selskabets langtidsøkonomi. Renteafdækningen er udtryk for sikring af fremtidige pengestrømme  
i form af de rentebetalinger, der forventes gennemført fremadrettet. Da der ikke er direkte sammenhæng mellem de enkelte lån og de enkelte 
 sikringsinstrumenter, anses sikringen regnskabsteknisk ikke for effektiv, og derfor indregnes regulering i dagsværdi af renteafdækning foretaget på 
porteføljebasis over resultatopgørelsen jf. anvendt regnskabspraksis. Det er denne regulering, der primært udgør årets markedsværdiregulering. 
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Note 15 (fortsat) Tabellen nedenfor viser Hovedstadens Letbanes samlede lånoptagelser fordelt på løbetid samt hvor stor en andel af lånene, der er swappet til 
 variabel rente jf. punkt 1 ovenfor.

 
Fast CIBOR 6M Regnskabs

mæssig værdi 
31.12.2023

LØBETID < 1 ÅR

Lån 300 0 292

Renteswap (fast til variabel) 300 300 9

Nettoeksponering 0 -300 -301

LØBETID 1-5 ÅR

Lån 950 0 943

Renteswap (fast til variabel) 600 600 8

Nettoeksponering -350 -600 -951

LØBETID 6-10 ÅR

Lån 2.200 0 1.993

Renteswap (fast til variabel) 1.000 1.000 142

Nettoeksponering -1.200 -1.000 -2.135

LØBETID 11-20 ÅR

Lån 200 0 257

Renteswap (fast til variabel) 200 200 65

Nettoeksponering 0 -200 -192

LØBETID 21-30 ÅR

Lån 1.250 0 622

Renteswap (fast til variabel) 0 0 0

Nettoeksponering -1.250 0 -622

Lån 4.900 4.107

Renteswap (fast til variabel) 2.100 93

Total -2.800 -4.200

-

For lån optaget med en hovedstol på 2.800 mio. kr. er der således ikke indgået aftale om en omlægning af renten fra fast til variabel. Disse lån er i 
overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis indregnet til amortiseret kostpris. 
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Note 15 (fortsat) Tabellen nedenfor viser Hovedstadens Letbanes samlede aftaler vedrørende renteafdækning jf. punkt 2 ovenfor. 

 
CPI + Fast Fast CIBOR 6M Regnskabs

mæssig værdi 
31.12.2023

LØBETID 11-20 ÅR

Renteswap (variabel til fast) 0 1.745 1.745 47

Renteswap (fast til real) 483 483 0 76

Nettoeksponering -483 -1.262 1.745 -29

LØBETID 21-30 ÅR

Renteswap (variabel til fast) 0 1.200 1.200 127

Nettoeksponering 0 -1.200 1.200 127

LØBETID 31-40 ÅR

Renteswap (variabel til fast) 1.490 0 1.490 89

Nettoeksponering -1.490 0 1.490 -89

Renteswap (real til fast) 0

Renteswap (variabel til fast) 85

Renteswap (fast til real) 76

Total 9

Finansielle aftaler (dagsværdisikring) 93

Finansielle aftaler (fremtidige pengestrømme) 9

Finansielle aftaler i alt -85

-

* CPI = Consumer price index 

Markedsværdien på lån med tilknyttede finansielle instrumenter og de finansielle instrumenter, fastlægges som kursværdien ved tilbagediskontering 
af fremtidige kendte og forventede betalingsstrømme med de relevante diskonteringsrenter. Diskonteringsrenterne fastlægges med baggrund i 
 aktuelle markedsrenter. 
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Ledelsespåtegning 
Bestyrelsen og direktionen har dags dato 
behandlet og godkendt årsrapporten for 2023 
for Hovedstadens Letbane I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven (regnskabsklasse D) 
og vedtægternes bestemmelser om regn
skabsaflæggelse. Det er vores opfattelse,  
at den valgte regnskabspraksis er hensigts





mæssig, og at årsregnskabet giver et ret
visende billede af selskabets aktiver, passiver, 
finansielle stilling pr. 31. december 2023  
samt af resultatet af selskabets aktiviteter  
og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2023. 

Selskabet har etableret retningslinjer og pro
cedurer, der sikrer, at de dispositioner, som er 





omfattet af årsrapporten, er i overensstem
melse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter. Der er desuden etableret retnings
linjer og procedurer, der sikrer, at der tages 
skyldig økonomisk hensyn ved selskabets for
valtning.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelses
beretningen indeholder en retvisende rede









gørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter 
og økonomiske forhold, årets resultat og finan
sielle stilling som helhed og en beskrivelse  
af de væsentligste risici og usikkerheds
faktorer, som selskabet står over for. 

Årsrapporten indstilles til interessenternes 
godkendelse. 





København den 5. marts 2024

Direktion

Carsten Riis

Bestyrelse

Jakob Thomasen 
Bestyrelsesformand

Carsten Scheibye 
Bestyrelsesmedlem

Simon Phil Sørensen 
Bestyrelsesmedlem

Trine Græse 
Næstformand

Peter Westermann 
Bestyrelsesmedlem

Birgitte Brinch Madsen 
Bestyrelsesmedlem

Nicolai Kampmann 
Næstformand

Leo Larsen 
Bestyrelsesmedlem

Henrik Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem
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Den uafhængige revisors 
revisorpåtegning

 

Til interessenterne i Hovedstadens Letbane I/S

Revisionspåtegning  
på årsregnskabet 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Hovedsta
dens Letbane I/S for regnskabsåret 1. januar  
31. december 2023, der omfatter resultat
opgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 
pengestrømsopgørelse og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af Hovedstadens Letbane 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr.  
31. december 2023 samt af resultatet af 
Hovedstadens Letbane aktiviteter og penge
strømme for regnskabsåret 1. januar  31. 
december 2023 i overensstemmelse med 
årsregnskabs loven.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstem
melse med internationale standarder om 
 revision og de yderligere krav, der er  gældende 
i Danmark, samt standarderne for offentlig 
revision, idet revisionen udføres på grundlag 









af bestemmelserne i Lov om letbane på Ring 3. 
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav  
er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af 
 årsregnskabet”. 

Vi er uafhængig af selskabet i overensstem
melse med International Ethics Standards 
Board for Accountants’ internationale retnings
linjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) 
og de yderligere etiske krav, der er gældende  
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse krav  
og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det 
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede  
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nød
vendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er 
 ledelsen ansvarlig for at vurdere Hovedstadens 







Letbanes evne til at fortsætte driften; at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, 
hvor dette er relevant; samt at udarbejde års
regnskabet på grundlag af regnskabsprincip
pet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere Hovedstadens 
Letbane, indstille driften eller ikke har andet 
realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen  
af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed  
for, om årsregnskabet som helhed er uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 
revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikker
hed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med inter
nationale standarder om revision og de yder
ligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision jf. Lov om 
letbane på Ring 3, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejl
informationer kan opstå som følge af besvigel
ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 
hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 












økonomiske beslutninger, som regnskabs
brugerne træffer på grundlag af årsregn
skabet.

Som led i en revision, der udføres i overens
stemmelse med internationale standarder  
om revision og de yderligere krav, der er 
 gældende i Danmark, samt standarderne  
for offentlig revision, jf. Lov om letbane  
på Ring 3 foretager vi faglige vurderinger  
og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl, udformer og udfører revisionshandlinger 
som reaktion på disse risici samt opnår 
 revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet 
til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejl
information forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation 
 forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller 
 tilsidesættelse af intern kontrol.
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• Opnår vi forståelse af den interne kontrol 
med relevans for revisionen for at kunne 
udforme revisionshandlinger, der er 
 passende efter omstændighederne, men 
ikke for at kunne udtrykke en konklusion  
om effektiviteten af Hovedstadens Letbane 
interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabs
praksis, som er anvendt af ledelsen, er 
 passende, samt om de regnskabsmæssige 
skøn og tilknyttede oplysninger, som 
 ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse 
af årsregnskabet på grundlag af regnskabs
princippet om fortsat drift er passende, 
samt om der på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
 forbundet med begivenheder eller forhold, 
der kan skabe betydelig tvivl om Hoved
stadens Letbanes evne til at fortsætte 
 driften. Hvis vi konkluderer, at der er  
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
 revisionspåtegning gøre opmærksom på 
oplysninger herom i årsregnskabet eller,  
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrække
lige, modificere vores konklusion. Vores 
 konklusioner er baseret på det revisions
bevis, der er opnået frem til datoen for 
vores revisionspåtegning. Fremtidige 
 begivenheder eller forhold kan dog medføre, 
at Hovedstadens Letbane ikke længere  
kan fortsætte driften.











• Tager vi stilling til den samlede præsenta
tion, struktur og indhold af årsregnskabet, 
herunder noteoplysningerne, samt om 
 årsregnskabet afspejler de underliggende 
transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede 
heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse  
om blandt andet det planlagte omfang og den 
tidsmæssige placering af revisionen samt 
betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under 
 revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter 
ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker  
ingen form for konklusion med sikkerhed om 
ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet 
er det vores ansvar at læse ledelsesberet
ningen og i den forbindelse overveje, om 
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent 
med årsregnskabet eller vores viden opnået 
ved revisionen eller på anden måde synes  
at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om 
ledelsesberetningen indeholder krævede 
oplysninger i henhold til årsregnskabslovens 
regler.





Baseret på det udførte arbejde er det vores 
opfattelse, at ledelsesberetningen er i over
ensstemmelse med årsregnskabet og er 
 udarbejdet i overensstemmelse med kravene  
i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelses
beretningen. 

Erklæring i henhold til anden 
 lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision  
og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, 
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er  
også ansvarlig for, at der er taget skyldige 
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 
midler og driften af de virksomheder, der er 
omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den 
forbindelse ansvar for at etablere systemer  
og processer, der understøtter sparsomme
lighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet 
er det vores ansvar at gennemføre juridisk
kritisk revision og forvaltningsrevision af 
udvalgte emner i overensstemmelse med 
 standarderne for offentlig revision. I vores 
 juridiskkritiske revision efterprøver vi med  
høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, 
om de undersøgte dispositioner, der er 
 omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over





 



ensstemmelse med de relevante bestem
melser i bevillinger, love og andre forskrifter 
samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  
I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj 
grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 
processer eller dispositioner understøtter 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 
af de midler og driften, der er omfattet af 
 årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde kon
kluderer, at der er anledning til væsentlige kri
tiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i 
denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger 
at rapportere i den forbindelse.

København, den 5. marts 2024

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,  
CVR: 33963556 

Lars Kronow  
Statsautoriseret revisor 
MNEnummer: 19708

Thomas Holm Christensen 
Statsautoriseret revisor 
MNEnummer: 46321
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Langtidsbudget 

Nedenstående langtidsbudget 2024 er 
 vedtaget af bestyrelsen i januar 2024.

Forudsætninger for 
 langtidsbudgettet
Langtidsbudgettet er angivet i løbende priser: 

Anlægsomkostninger
1. Anlægsomkostningerne til etablering af en 

letbane på Ring 3 er fastlagt med udgangs
punkt i det godkendte reviderede anlægs
budget for gennemførelse af letbanen på 
Ring 3 fra juni 2023. Totaludgiften er på  
7,6 mia. kr. i 2024priser.

2. Reinvesteringerne i forbindelse med 
 let banen på Ring 3 er baseret på forud
sætningerne i principaftalen og udgør  
hvert 10. år 41 mio. kr. og hvert 25. år  
1.142 mio. kr. i 2024priser. 

Driftsrelaterede anlægsinvesteringer
3. De driftsrelaterede anlægsinvesteringer i 

forbindelse med etablering af en letbane  
på Ring 3 er fastlagt med udgangspunkt  
i det godkendte reviderede anlægsbudget 
for gennemførelse af letbanen på Ring 3  
fra juni 2023. Dette budget er på 1,7 mia. kr. 
i 2024priser. 




 

Driftsresultat
4. Passagertallene er fastlagt med udgangs

punkt i passagerprognose baseret på den 
senest opdaterede trafikmodel. I perioden 
20252030 er der forudsat et trafikalt 
 passagerindsving. 

5. Ved takstforudsætningerne er der taget 
udgangspunkt i den realiserede passager
økonomi i 2022 for buslinje 300S. Den 
 gennemsnitlige pris pr. passager er frem
skrevet til 2024priser med det udmeldte 
takststigningsloft. Desuden er der efter 
2024 indarbejdet en forventet takst
udvikling ud fra forventningerne i 
 Konvergensprogram 2022 og Transport
økonomiske enhedspriser. 

6. Driftsudgifterne er estimeret med udgangs
punkt i de indgåede drifts og vedlige
holdelseskontrakter. Til imødegåelse af 
 forventelige meromkostninger vedrørende 
driften af letbanen er der indarbejdet  
en årlig driftsreserve. 














Finansiering 
7. Ejernes årlige indbetalinger til finansiering 

af anlægsomkostninger er baseret på de 
indgåede betalingsaftaler i forbindelse  
med selskabets stiftelse. Betalingerne til  
og med 2025 udgør 81 mio. kr. samlet for 
kommunerne og 68 mio. kr. for Region 
Hovedstaden.  

De årlige indbetalinger er fra og med 2026 
forhøjet på baggrund af det reviderede 
anlægsbudget og den ændrede afdrags
profil. Kommunernes samlede årlige 
 betaling fra 2026 udgør herefter 102 mio. 
kr. og Regionens betaling udgør 88 mio. kr. 
i 2024priser. Indbetalingerne løber frem  
til 2065 og falder i perioden 20572065 
 forholdsmæssigt i forhold til lånoptagelsen. 



 

8. Ved letbanens overgang til passagerdrift  
er indarbejdet en årlig indbetaling til finan
siering af driftsrelaterede anlægsinveste
ringer inkl. reinvesteringer. Kommunernes 
samlede årlige betaling udgør 60 mio. kr.  
i 2024priser, og Region Hovedstadens 
årlige betaling udgør 47 mio. kr. i 2024
 priser. Indbetalingerne starter i 2026 løber 
frem til 2065 og falder i perioden 20572065 
 forholdsmæssigt i forhold til lånoptagelsen. 




    
 

9. Til finansiering af 25års reinvesteringen 
indbetaler ejerne i 2050, 171 mio. kr. 
(2024priser) svarende til 15 pct. af 
 låne beløbet til 25års reinvesteringen 
 (indkøb af nye tog m.m.) samt 42 mio. kr. 
(2024priser) årligt i perioden 20512072. 

Øvrige forhold
10. Letbanen er momsregistreret, hvorfor 

 selskabets nettoindtægter fra drift af 
 letbanen er fratrukket moms, mens moms
udgifter ved anlæg af letbanen afløftes.

11. Ved forrentning af gæld tages højde for 
 selskabets aftaler om renteafdækning. 
Gæld ud over renteafdækning forrentes 
med en realrente på 3 pct. p.a. På kort  
sigt tages desuden hensyn til selskabets 
faktiske renteforventninger. 

12. Det forudsættes, at alle priser efter 2024 
stiger med 2 pct. p.a.
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Langtidsbudget for 2024 for Hovedstadens Letbane – december 2023 (mio. kr.) løbende priser
Realrente (gæld) 3 % 
Inflation 2 %

Årstal

Indbetalinger til  
finansiering af  

anlægsinvesteringer
Anlægs

omk.
- Drifts

inv.
- 

Indbetalinger til 
 finansiering af  

driftsinvesteringer
Drifts

indtægter
- Drifts

udgifter
- Drifts

resultat
- 

Likviditet Rente Bevægelse

Netto
gæld  

primo

- Netto
gæld  

ultimo

- 

Staten Region Kommuner Region Kommuner

2023 166 61 72 2.000 391 0 0 0 0 0 2.092 60 2.152 1.636 3.788

2024 0 68 81 1.478 448 0 0 0 0 0 1.776 100 1.876 3.788 5.665

2025 0 70 82 619 386 0 0 23 149 126 978 187 1.166 5.665 6.830

2026 0 91 106 0 0 48 63 47 303 256 52 219 167 6.830 6.997

2027 0 93 108 0 0 49 64 83 309 226 88 225 137 6.997 7.134

2028 0 95 111 0 0 50 65 121 322 201 121 266 146 7.134 7.279

2029 0 97 113 0 0 51 67 162 336 174 153 273 119 7.279 7.399

2030 0 99 115 0 0 52 68 204 350 146 188 278 90 7.399 7.489

2031 0 101 117 0 0 53 69 222 349 127 214 282 68 7.489 7.557

2032 0 103 120 0 0 55 71 236 358 121 226 282 56 7.557 7.613

2033 0 105 122 0 0 56 72 251 367 116 239 284 46 7.613 7.659

2034 0 107 125 0 0 57 73 267 376 110 252 296 44 7.659 7.702

2035 0 109 127 0 50 58 75 283 386 103 215 299 84 7.702 7.786

2036 0 111 130 0 0 59 76 299 382 83 293 301 8 7.786 7.794

2037 0 113 132 0 0 60 78 317 392 76 308 316 8 7.794 7.802

2038 0 116 135 0 0 61 80 334 402 68 323 316 8 7.802 7.794

2039 0 118 138 0 0 63 81 353 413 60 339 315 24 7.794 7.770

2040 0 120 140 0 0 64 83 372 383 12 396 330 66 7.770 7.704

2041 0 123 143 0 0 65 84 381 370 11 426 326 100 7.704 7.604

2042 0 125 146 0 0 67 86 391 364 28 451 320 131 7.604 7.473

2043 0 128 149 0 0 68 88 401 371 30 462 313 149 7.473 7.324

2044 0 130 152 0 0 69 90 412 379 32 473 306 168 7.324 7.156

2045 0 133 155 0 61 71 91 423 387 35 423 311 112 7.156 7.044

2046 0 136 158 0 0 72 93 433 396 38 496 304 192 7.044 6.852
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Indbetalinger til  Indbetalinger til 
finansiering af  

anlægsinvesteringer
Anlægs- Drifts- 

 finansiering af  
driftsinvesteringer

Drifts- Drifts- Drifts- 
Netto- 

gæld  
Netto- 

gæld  
Årstal Staten Region Kommuner omk. inv. Region Kommuner indtægter udgifter resultat Likviditet Rente Bevægelse primo ultimo

2047 0 138 161 0 0 73 95 445 404 41 508 309 199 6.852 6.653

2048 0 141 164 0 0 75 97 456 413 43 521 299 222 6.653 6.431

2049 0 144 168 0 0 76 99 468 422 46 533 288 246 6.431 6.185

2050 0 270 334 0 1.911 78 101 480 430 50 1.079 316 1.394 6.185 7.580

2051 0 180 215 0 0 79 103 492 440 53 630 343 287 7.580 7.292

2052 0 184 219 0 0 81 105 505 449 56 645 328 317 7.292 6.975

2053 0 187 224 0 0 83 107 518 459 59 660 339 321 6.975 6.654

2054 0 191 228 0 0 84 109 531 468 63 676 322 353 6.654 6.301

2055 0 195 233 0 75 86 111 545 478 67 617 327 289 6.301 6.012

2056 0 199 237 0 0 88 114 559 488 70 708 283 425 6.012 5.587

2057 0 200 239 0 0 88 114 573 498 75 717 261 455 5.587 5.131

2058 0 204 244 0 0 90 116 588 509 79 734 238 495 5.131 4.636

2059 0 202 241 0 0 88 114 603 518 85 731 214 517 4.636 4.119

2060 0 187 224 0 0 80 103 618 524 94 687 189 498 4.119 3.620

2061 0 185 222 0 0 79 102 634 534 99 687 164 523 3.620 3.097

2062 0 173 207 0 0 72 93 650 542 108 653 139 514 3.097 2.583

2063 0 165 199 0 0 67 87 666 551 116 634 113 520 2.583 2.063

2064 0 93 115 0 0 28 37 683 544 139 412 93 319 2.063 1.744

2065 0 66 83 0 91 14 18 700 548 152 242 81 161 1.744 1.583

2066 0 41 54 0 0 0 0 718 554 164 260 73 187 1.583 1.396

2067 0 42 56 0 0 0 0 736 566 171 268 63 205 1.396 1.191

2068 0 43 57 0 0 0 0 755 578 177 277 53 224 1.191 967

2069 0 44 58 0 0 0 0 774 590 184 285 41 244 967 722

2070 0 44 59 0 0 0 0 793 603 191 294 29 265 722 457

2071 0 45 60 0 0 0 0 813 615 198 303 15 288 457 169

2072 0 46 61 0 0 0 0 834 629 205 313 1 312 169 143
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